

ANEXO IX



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

PROJETO : ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - ESTÁDIO MARIO SCALON
LOCAL: RUA JOSÉ COGO SOBRINHO, BAIRRO VILA NOVA
CONCEDENTE :
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
VALOR: R\$ 146.486,35
DATA: 10-2024

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,69	2.480,67	50%	1.240,34	50%	1.240,34	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,88	4.220,90	50%	2.110,45	50%	2.110,45	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ESCAVAÇÕES	7,80	11.419,61	100%	11.419,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	REDE ELÉTRICA	83,98	123.016,97	50%	61.508,49	50%	61.508,49	-	-	-	-	-	-	-	-
5	CAIXAS DE PASSAGEM	3,65	5.348,20	50%	2.674,10	50%	2.674,10	-	-	-	-	-	-	-	-
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL SIMPLES				53,90	78.952,98	46,10	67.533,37	-	-	-	-	-	-	-	-
ACUMULADO		100,00	146.486,35	53,90	78.952,98	100,00	146.486,35	100,00	146.486,35	100,00	146.486,35	100,00	146.486,35	100,00	146.486,35

ALAN MINUSSI PASINI
ENGº.CIVIL CREA RS194591

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0732-EBC8-0223-C7E7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALAN MINUSSI PASINI (CPF 016.XXX.XXX-50) em 06/03/2026 13:09:37 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR (CPF 004.XXX.XXX-58) em 06/03/2026 13:22:32 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/0732-EBC8-0223-C7E7>