

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA/RS								
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE ALEGRIA COM O BALNEÁRIO CASCATINHA						
		RESP. TÉCNICO CRONOGRAMA:		MARIANA A. R. FERREIRA				
		RESP. MUNICÍPIO DE ALEGRIA:		FÁBIO LUCIANO SCHAKOFSKI				
		DATA:		22/04/2026				
ITEM	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	CRONOGRAMA FÍSICO			CRONOGRAMA FINANCEIRO		
			30 dias	60 dias	90 dias	Valor Acumulado	% Item	% Acum.
1.00	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	R\$ 437.454,54	0,00%	50,00%	50,00%	R\$ 437.454,54	98,79%	98,79%
2.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LIMPEZA DE OBRA	R\$ 5.377,11	30,00%	30,00%	40,00%	R\$ 5.377,11	1,21%	100,00%
	TOTAL	R\$ 442.831,65	R\$ 1.613,13	R\$ 220.340,40	R\$ 220.878,11			
		ACUM. MÊS	R\$ 1.613,13	R\$ 221.953,53	R\$ 442.831,64			
		% MÊS	0,36%	49,76%	49,88%			
		% ACUM. MÊS	0,36%	50,12%	100,00%			
Responsável Técnico: _____								
Município de Alegria/RS: _____								