



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Mod.:00.076

FOLHA TIMBRADA

Revisão: 3

23/08/2023



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 26/P028D - EDITAL LIMPEZA EQUIPAMENTOS

DRENAGEM 2026

28/07/2026

Item/Descrição	TOTAL	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6	%
1. SERVIÇOS DE LIMPEZA	11.316.585,68	943.048,81	8,33%	943.048,81	8,33%	943.048,81	8,33%	943.048,81	8,33%	943.048,81	8,33%	943.048,81	8,33%
2. VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA CCTV, COM RELATÓRIO TÉCNICO	1.469.287,66	-	0,00%	133.571,61	9,09%	133.571,61	9,09%	133.571,61	9,09%	133.571,61	9,09%	133.571,61	9,09%
3. LEVANTAMENTO	350.400,12	-	0,00%	31.854,56	9,09%	31.854,56	9,09%	31.854,56	9,09%	31.854,56	9,09%	31.854,56	9,09%
TOTAL - MÊS	13.136.273,46	943.048,79	7,16%	1.108.474,97	8,44%	1.108.474,97	8,44%	1.108.474,97	8,44%	1.108.474,97	8,44%	1.108.474,97	8,44%
TOTAL - ACUMULADO		943.048,79	7,16%	2.051.523,76	15,60%	3.159.998,73	24,04%	4.268.473,70	32,48%	5.376.948,67	40,92%	6.485.423,64	49,36%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Mod.:00.076

FOLHA TIMBRADA

Revisão: 3

23/08/2023



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 26/P028D - EDITAL LIMPEZA EQUIPAMENTOS

DRENAGEM 2026

28/07/2026

Item/Descrição	Mês 7	%	Mês 8	%	Mês 9	%	Mês 10	%	Mês 11	%	Mês 12	%
1. SERVIÇOS DE LIMPEZA	943.048,81	8,33%	943.048,81	8,33%	943.048,81	8,33%	943.048,81	8,33%	943.048,81	8,33%	943.048,81	8,33%
2. VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA CCTV, COM RELATÓRIO TÉCNICO	133.571,61	9,09%	133.571,61	9,09%	133.571,61	9,09%	133.571,61	9,09%	133.571,61	9,09%	133.571,61	9,09%
3. LEVANTAMENTO	31.854,56	9,09%	31.854,56	9,09%	31.854,56	9,09%	31.854,56	9,09%	31.854,56	9,09%	31.854,56	9,09%
TOTAL - MÊS	1.108.474,97	8,44%	1.108.474,97	8,44%	1.108.474,97	8,44%	1.108.474,97	8,44%	1.108.474,97	8,44%	1.108.474,97	8,44%
TOTAL - ACUMULADO	7.593.898,61	57,80%	8.702.373,58	66,24%	9.810.848,55	74,68%	10.919.323,52	83,12%	12.027.798,49	91,56%	13.136.273,46	100,00%