



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

## DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Mod.:00.076

FOLHA TIMBRADA

Revisão: 3

23/08/2023



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 26/A014D - CONSULTORIA ESTUDOS MANEJO E  
DESTINAÇÃO DE LODOS DE ETA'S

15/04/2026

| Item/Descrição                                                                | TOTAL        | Mês 1 | %     | Mês 2      | %      | Mês 3      | %      | Mês 4      | %      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                    | -            | -     | 0,00% | -          | 0,00%  | -          | 0,00%  | -          | 0,00%  |
| 1.1. Relatório Técnico de diagnóstico e viabilidade técnica econômica por ETA | 826.288,92   | -     | 0,00% | 275.429,64 | 33,33% | 275.429,64 | 33,33% | 275.429,64 | 33,33% |
| 1.2. Anteprojeto detalhado por ETA (civil, mecânica, eletroautomação e SST)   | 1.193.528,40 | -     | 0,00% | -          | 0,00%  | -          | 0,00%  | -          | 0,00%  |
| 1.3. Caderno integrado de anteprojetos do Sistema de abastecimento de Água    | 50.162,00    | -     | 0,00% | -          | 0,00%  | -          | 0,00%  | -          | 0,00%  |
| 1.4. Matriz Executiva das Modelagens econômico-financeira                     | 83.139,00    | -     | 0,00% | -          | 0,00%  | -          | 0,00%  | -          | 0,00%  |
| TOTAL - MÊS                                                                   | 2.153.118,32 | -     | 0,00% | 275.429,64 | 12,79% | 275.429,64 | 12,79% | 275.429,64 | 12,79% |
| TOTAL - ACUMULADO                                                             |              | -     | 0,00% | 275.429,64 | 12,79% | 550.859,28 | 25,58% | 826.288,92 | 38,37% |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

## DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Mod.:00.076

FOLHA TIMBRADA

Revisão: 3

23/08/2023



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 26/A014D - CONSULTORIA ESTUDOS MANEJO E  
DESTINAÇÃO DE LODOS DE ETA'S

15/04/2026

| Item/Descrição                                                                  | Mês 5        | %      | Mês 6        | %      | Mês 7        | %      | Mês 8        | %       | Mês 9        | %       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|
| 1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                      | -            | 0,00%  | -            | 0,00%  | -            | 0,00%  | -            | 0,00%   | -            | 0,00%   |
| 1. 1. Relatório Técnico de diagnóstico e viabilidade técnica econômica por ETA  | -            | 0,00%  | -            | 0,00%  | -            | 0,00%  | -            | 0,00%   | -            | 0,00%   |
| 1. 2. Anteprojeto detalhado por ETA (civil, mecânica, elétrica automação e SST) | 397.842,80   | 33,33% | 397.842,80   | 33,33% | 397.842,80   | 33,33% | -            | 0,00%   | -            | 0,00%   |
| 1. 3. Caderno integrado de anteprojetos do Sistema de abastecimento de Água     | -            | 0,00%  | -            | 0,00%  | -            | 0,00%  | 50.162,00    | 100,00% | -            | 0,00%   |
| 1. 4. Matriz Executiva das Modelagens econômico-financeira                      | -            | 0,00%  | -            | 0,00%  | -            | 0,00%  | -            | 0,00%   | 83.139,00    | 100,00% |
| TOTAL - MÊS                                                                     | 397.842,80   | 18,48% | 397.842,80   | 18,48% | 397.842,80   | 18,48% | 50.162,00    | 2,33%   | 83.139,00    | 3,86%   |
| TOTAL - ACUMULADO                                                               | 1.224.131,72 | 56,85% | 1.621.974,52 | 75,33% | 2.019.817,32 | 93,81% | 2.069.979,32 | 96,14%  | 2.153.118,32 | 100,00% |