

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

Obra: 26/C010D - Manutenção Elevador Gastão Rhodes DMAE
Cliente: Marcos Machado

Endereço:
Cidade:

		ETAPAS												
ITEM	Dados	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
1. SERVIÇOS	Valor	2.117,49	2.107,41	2.107,41	2.107,41	2.107,41	2.107,41	2.107,41	2.107,41	2.107,41	2.107,41	2.107,41	2.107,41	25.299,00
	Perc.	8,37 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	2.117,49	2.107,41	2.107,41	2.107,41	2.107,41	2.107,41	2.107,41	2.107,41	2.107,41	2.107,41	2.107,41	2.107,41	25.299,00
	Perc.	8,37 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	2.117,49	4.224,90	6.332,31	8.439,72	10.547,13	12.654,54	14.761,95	16.869,36	18.976,77	21.084,18	23.191,59	25.299,00	
	Perc.	8,37 %	16,70 %	25,03 %	33,36 %	41,69 %	50,02 %	58,35 %	66,68 %	75,01 %	83,34 %	91,67 %	100,00 %	