



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de
Objeto: manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças nos equipamentos que compõem o sistema de transporte vertical do Ed.
Local: Porto Alegre

Item	Descrição	Valor(R\$)	% Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	Manutenção Integral (Preventiva e Corretiva)	99.083,52	60,95%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				8.293,37	8.253,65	8.253,65	8.253,65	8.253,65	8.253,65	8.253,65	8.253,65	8.253,65	8.253,65	8.253,65	8.253,65
2	Provisionamento de Peças Excepcionais	63.488,88	39,05%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				(58.149,38)	5.288,62	5.288,62	5.288,62	5.288,62	5.288,62	5.288,62	5.288,62	5.288,62	5.288,62	5.288,62	5.288,62
VALOR TOTAL MENSAL				(49.856,01)	13.542,27	13.542,27	13.542,27	13.542,27	13.542,27	13.542,27	13.542,27	13.542,27	13.542,27	13.542,27	13.542,27
VALOR TOTAL ACUMULADO		162.572,40	100,00%	(49.856,01)	(36.313,74)	(22.771,47)	(9.229,20)	4.313,07	17.855,34	31.397,61	44.939,88	58.482,15	72.024,42	85.566,69	99.108,96

CORRIGIR, POIS A SOMA DEVE SER 100%

99.083,52

OK

CORRIGIR, POIS A SOMA DEVE SER 100%

63.488,88

OK

162.572,40

162.572,40

OK

Responsável Técnico: Diogenes Savi Mondo
Título: Engenheiro
Matrícula: 1224182
CREA/RS RS 158260