



**REESTRUTURAÇÃO DO TALUDE DO ATERRO DA ESCOLA
CATHARINA FRIDOLINA WEISHEIMER**

CRONOGRAMA

MUNICÍPIO DE PARECI NOVO/RS

Obra: REESTRUTURAÇÃO DO TALUDE DO ATERRO DA ESCOLA CATHARINA FRIDOLINA WEISHEIMER
Local: RS 124 - MATIEL, PARECI NOVO/RS
Data Base: fevereiro/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS	TOTAL
			1	
1	TERRAPLENAGEM E ESCAVAÇÃO	12.905,16	100,00%	100%
			12.905,16	12.905,16
2	DRENAGEM SUPERFICIAL	3.700,03	100,00%	100%
			3.700,03	3.700,03
TOTAL DO ORÇAMENTO		16.605,19		100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	100,00% 16.605,19	16.605,19
		% ACUMULADO	100,00% 16.605,19	