



# Estado do Rio Grande do Sul

## Município de Pareci Novo

“Capital das Mudanças, Flores e Frutas”

### Anexo III – PLANO DE TRABALHO

#### 1 - DADOS CADASTRAIS

##### 1 - DADOS CADASTRAIS

<b>Órgão/Entidade Concedente:</b> Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria de Agricultura, pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.			<b>CNPJ:</b> 93.021.632/0001-12
<b>Endereço:</b> Av. Getúlio Vargas, 1384 – Sala 3 – Bairro Menino Deus.			
<b>Cidade:</b> Porto Alegre	<b>U.F.</b> Rio Grande do Sul	<b>C.E.P.</b> 90150-004	<b>DDD/Telefone:</b> (51) 3288-6200
<b>Nome do Representante:</b> Edivilson Meurer Brum			<b>CPF:</b> 495.514.420-91
<b>CI/Órgão Exp.</b> 1038016281/SSP/PC	<b>Cargo:</b> Secretário de Estado	<b>Função:</b> Secretário de Estado	<b>Matrícula:</b> 4493354

<b>Órgão/Entidade Proponente</b> Município de Pareci Novo			<b>C.N.P.J.</b> 93.235.950/0001-86
<b>Endereço da Prefeitura:</b> R. João Inácio Teixeira, 70, Centro			
<b>Cidade:</b> Pareci Novo	<b>U.F.</b> RS	<b>C.E.P.</b> 95783-000	<b>DDD/Telefone:</b> 51 99869-0817
<b>Nome do Responsável:</b> LORENI CRISTINA REINHEIMER			<b>C.P.F.</b> 630.001.050-34
<b>C.I./Órgão Expedidor:</b> 1041090422 SSP/PC RS	<b>Cargo:</b> Prefeita	<b>Função:</b> Prefeita Municipal	
<b>Endereço do Prefeito (a):</b> Rua Vinte de Março, 7770, Várzea – Pareci Novo/RS			<b>C.E.P.</b> 95783-000
<b>Home Page:</b> <a href="https://www.parecinovo.rs.gov.br/site/">https://www.parecinovo.rs.gov.br/site/</a>		<b>E-mail:</b> gabinete@parecinovo.rs.gov.br	

#### 2 - OUTROS PARTICIPES

<b>Nome:</b>	<b>C.N.P.J.</b>
<b>Endereço:</b>	<b>C.E.P.</b>



# Estado do Rio Grande do Sul

## Município de Pareci Novo

“Capital das Mudas, Flores e Frutas”

### 3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

<b>*Título do Projeto</b>  <b>Poço Tubular Profundo</b>	<b>Período de Execução:</b>	
	<b>Início:</b> A partir da data de publicação no DOE	<b>Término:</b> 29/03/2026
<b>Identificação do Objeto:</b>  1) Perfuração/construção de um poço tubular composto por motobomba d'água submersa e acessórios, bem como a outorga e/ou tamponamento (SEMA/DRHS/SIOUT), de acordo com o Plano de Trabalho e o Manual Operativo do Programa Mais Água RS, partes integrantes do presente instrumento, visando o uso racional do recurso hídrico, na localidade do Bairro Bananal.		
<b>Justificativa da Proposição:</b>  O projeto busca minimizar os prejuízos financeiros acarretados pela falta de água provocada pela estiagem que o município sofre todo ano, beneficiando diretamente 40 famílias localizadas no bairro Bananal.  Pareci Novo é um Município de bases essencialmente agrícolas, solidificadas na produção de flores e citros. A cidade é reconhecida como a Capital das Flores, Mudas e Frutas. Localiza-se na região do Vale do Caí, cerca de 70 Km da capital Porto Alegre. Possui cerca de 4.319 (quatro mil trezentos e dezenove) habitantes, segundo o censo do IBGE 2022.  Portanto, o projeto é de suma importância para o Município proporcionar segurança hídrica aos munícipes da comunidade rural de Despique, principalmente em períodos de estiagem, evitando a emigração desta população para os centros urbanos, em virtude da falta de água no campo, mantendo assim, a principal atividade econômica do Município e a mais afetada em períodos de falta de chuva, em fomento.		
<b>Indicação do Público Alvo:</b>  Com o projeto serão beneficiadas diretamente 35 famílias localizadas no bairro rural Despique de Pareci Novo.		



# Estado do Rio Grande do Sul

## Município de Pareci Novo

“Capital das Mudas, Flores e Frutas”

### **Descrição dos resultados esperados:**

O projeto busca reduzir os impactos nas safras e na economia do município. Ao mesmo tempo, proporcionar segurança hídrica as famílias residentes na localidade, incentivando – as a permanecerem no campo, investirem ainda mais no setor responsável por 70% da arrecadação municipal.

### **Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto.**

O Município de Pareci Novo/RS possui capacidade técnica necessária para a execução do presente convênio, tendo em vista que possui experiência na celebração de convênios com o Estado do Rio Grande do Sul, dos quais podemos citar, por exemplo: convênio 2017/2429, convênio 2021/2292, convênio 2021/3907, convênio 2022/0144, convênio 4160/2022, dentre outros.

Igualmente, informo que o Município possui profissionais capacitados para fiscalizar e executar o presente convênio, como Geólogo, Biólogo, Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo, além de equipe administrativa técnica para proceder com processos licitatórios e administrativos que forem necessários.

Relaciono abaixo os responsáveis diretos por este projeto:

Elaboração do plano de trabalho: Luísa Pinheiro Koch, CPF 042.694.250-75, Assessora de planejamento;

Geólogo do Município: Gabriel Almeida Pastl, CREA/RS 219348;

**Valor da contrapartida (Municípios e Consórcios Públicos):** R\$ 42.999,36

#### **4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)**



# Estado do Rio Grande do Sul

## Município de Pareci Novo

“Capital das Mudanças, Flores e Frutas”

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
01	01	unidade	Perfuração - construção de um poço tubular composto por motobomba d'água submersa e acessórios, bem como a outorga e/ou tamponamento (SEMA/DRHS/SI OUT)	01	A partir da data de publicação no DOE	29/03/26
01	01	unidade	Perfuração - construção de um poço tubular composto por motobomba d'água submersa e acessórios, bem como a outorga e/ou tamponamento (SEMA/DRHS/SI OUT)	01	<b>A EXECUTAR</b>	29/03/26

### 5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
4.4.90. 51.00. 00.00	Perfuração - construção de um poço tubular composto por motobomba d'água submersa e acessórios, bem como a outorga e/ou tamponamento (SEMA/DRHS/SIOUT)	R\$ 214.996,82	R\$ 171.997,46	R\$ 42.999,36
<b>TOTAL GERAL:</b>		R\$ 214.996,82	R\$ 171.997,46	R\$ 42.999,36



# Estado do Rio Grande do Sul

## Município de Pareci Novo

“Capital das Mudas, Flores e Frutas”

### 6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

#### CONCEDENTE

Meta	Parcela única						
1	R\$ 171.997,46						

#### PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	Parcela única						
1	R\$ 42.999,36						

### 7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de Prefeito Municipal de Pareci Novo/RS declaro, para fins de prova junto à SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.

Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal:

b) Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal:

Projeto 2057 – Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Dotação 07.01.20.608.0112.2057

Valor R\$ 42.999,36



**Estado do Rio Grande do Sul**

**Município de Pareci Novo**

*“Capital das Mudas, Flores e Frutas”*

c) Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Pareci Novo, 29 de agosto de 2025.

---

**LORENI CRISTINA REINHEIMER**  
Prefeita Municipal

#### **8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

**Aprovado.**

Porto Alegre, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

---

**Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação**

**(\*) Campos de preenchimento obrigatório.**