

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ - RS
OBJETO: AMPLIAÇÃO - PISO - PAVILHÃO IND. JUNTO ÁREA IND.II
ENDEREÇO: ESTRADA AM-9115/ESTENSÃO DA RUA EMILIO MULLER - SÃO JOSÉ DO INHACORÁ - RS
TIPO DE SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO e=10cm , c/364,80m²
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO GRUPO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	100.00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRAS	-	100.00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES	-	100.00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	SUPERESTRUTURA	-	100.00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	-				R\$ -	50.00%	R\$ -
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	-		R\$ -		R\$ -	40.00%	R\$ -
7	PAREDES E PAINES	-		R\$ -		R\$ -	10.00%	R\$ -
8	ESQUADRIAS	-		R\$ -		R\$ -	40.00%	R\$ -
9	COBERTURA-	-		R\$ -		R\$ -	25.00%	R\$ -
10	REVESTIMENTO	-		R\$ -		R\$ -	30.00%	R\$ -
11	PISOS	39.551,63	100.00%	R\$ 39.551,63		R\$ -		R\$ -
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	-		R\$ -		R\$ -	100.00%	R\$ -
13	PINTURAS	-		R\$ -		R\$ -	100.00%	R\$ -
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	-		R\$ -		R\$ -		R\$ -
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	-		R\$ -		R\$ -		R\$ -
16	PORTAL DE ACESSO	-		R\$ -		R\$ -		R\$ -
17	LIMPEZA DA OBRA	-		R\$ -		R\$ -	100.00%	R\$ -
Total		39.551,63						

	Total Simples	100,00%	R\$ 39.551,63	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
	Total Acumulado	100,00%	R\$ 39.551,63	100,00%	R\$ 39.551,63	100,00%	R\$ 39.551,63



Documento assinado digitalmente
DIEGO HENRIQUE WESSELING
Data: 15.03.2024 16:46:41-0500
Verifique em: <https://validar.digov.br>

Nova Candelária/RS, 16 de Março de 2024

INOVA MIX SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA
36.620.142/0001-07

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ - RS

OBJETO: AMPLIAÇÃO - PISO - PAVILHÃO IND. JUNTO ÁREA IND.II

ENDEREÇO: ESTRADA AM-9115/ESTENSÃO DA RUA EMILIO MULLER - SÃO JOSÉ DO INHACORÁ - RS

TIPO DE SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO e=10cm , c/364,80m²

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

ORÇAMENTO

Item	codigo	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantid.	VALOR (R\$)			SOMA/ITENS
	sinapi				Unitário	GLOBAL	C/BDI(25,00%)	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 0,00
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS						R\$ 0,00
3.0		INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES						R\$ 0,00
3.2		BALDRAME						
4.0		SUPERESTRUTURA						
4.1		CONCRETO						
5.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						R\$ 0,00
5.1						R\$ -	R\$ 0,00	
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)						
6.1								
7.0		PAREDES E PAINES						
7.1		ALVENARIA						
8.0		ESQUADRIAS						R\$ 0,00
8.1		METÁLICAS						
9.0		COBERTURA				R\$ -	R\$ 0,00	
9.1								
10.0		REVESTIMENTO						
10.1								
11.0		PISOS						R\$ 39.551,63

11.1								
11.00	7176	Malha de ferro 5mm c/25cm	m ²	364,80	R\$ 21,00	R\$ 7.660,80	R\$ 9.576,00	
11.1.2	34493	Concreto usinado FCK 25mpa - piso+vigas	m ³	40,50	R\$ 457,00	R\$ 18.508,50	R\$ 23.135,63	
11.1.3		Polimento do concreto	m ²	364,80	R\$ 15,00	R\$ 5.472,00	R\$ 6.840,00	
12.0		SOLEIRAS E RODAPÉS						
13.0		PINTURAS						
13.1		ACRÍLICA						
14.0		ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS						R\$ 0,00
15.0		INSTALAÇÕES REDE LÓGICA						
15.1		REDE LÓGICA						
16.0		PORTAL DE ACESSO						
16.1		MUROS E FECHOS						
17.0		LIMPEZA DA OBRA						R\$ 0,00
17.1		LIMPEZA						
Total								R\$ 39.551,63
Total (R\$): VALOR DO BDI(25%)					1,00	S/BDI R\$ 31.641,30	VALOR BDI R\$ 7.910,33	



Documento assinado eletronicamente
DIEGO HENRIQUE WESSELING
Data: 18/03/2024 15:46:41-0300
Verifique em: <https://validar.it.gov.br>

Nova Candelária/RS, 18 de Março de 2024

INOVA MIX SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA
36.620.142/0001-07

INOVA MIX SOLUÇÕES EM CONCRETO RUA E, 673 – CEP 98919-000 Nova Candelária - RS Fone: (55) 9 99354761		COMPOSIÇÃO DO BDI PLANILHA DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA		Nº Revisão 1 Data da Revisão mar/24	Página: 1																															
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Administração Central (AC)</td> <td rowspan="3">Despesas Indiretas</td> <td>5,50%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Seguro e Garantia (S + G)</td> <td>0,74%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Risco (R)</td> <td>0,97%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Lucro (L)</td> <td>Bonificação</td> <td>8,69%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Despesas Financeiras (DF)</td> <td>Despesas Financeiras</td> <td>1,21%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ISS</td> <td rowspan="4">Impostos e Desoneração</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PIS</td> <td>0,65%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>COFINS</td> <td>3,00%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Desoneração</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>						1	Administração Central (AC)	Despesas Indiretas	5,50%	2	Seguro e Garantia (S + G)	0,74%	3	Risco (R)	0,97%	5	Lucro (L)	Bonificação	8,69%	6	Despesas Financeiras (DF)	Despesas Financeiras	1,21%	7	ISS	Impostos e Desoneração	2,00%	8	PIS	0,65%	9	COFINS	3,00%	10	Desoneração	0,00%
1	Administração Central (AC)	Despesas Indiretas	5,50%																																	
2	Seguro e Garantia (S + G)		0,74%																																	
3	Risco (R)		0,97%																																	
5	Lucro (L)	Bonificação	8,69%																																	
6	Despesas Financeiras (DF)	Despesas Financeiras	1,21%																																	
7	ISS	Impostos e Desoneração	2,00%																																	
8	PIS		0,65%																																	
9	COFINS		3,00%																																	
10	Desoneração		0,00%																																	
Fórmula para o cálculo de BDI BDI = { [((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+DF)) / (1-L)] - 1 } x100 25,00%																																				

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de Cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2,0%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública

Observações

Os encargos sociais, conforme SINAPI/RS, é de 111,22% para a mão de obra de horista e de 69,88% para a mão de obra mensalista.


 Documento assinado digitalmente
 DIEGO HENRIQUE WESSELING
 Data: 14/03/2024 16:46:41 -0300
 Verifique em <https://validar.dfd.gov.br>

INOVA MIX SOLUÇÕES EM CONCRETO LTDA
 36.620.142/0001-07