



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000	Nº TGOV 000	PROponente TOMADOR Município de São Valério do Sul	APelido EMPREENDIMENTO Ponte Vinícius	DESCRiÇÃO DO LOTE Ponte Lajeado Campinas
--------------------	----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	PONTE LAJEADO CAMPINAS	116.251,70	% Período:	13,19%	10,82%	39,49%	36,50%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.644,83	% Período:	21,14%	7,77%	28,51%	42,57%								
1.1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	15.338,37	% Período:	25,00%	7,00%	28,00%	40,00%								
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	5.306,46	% Período:	10,00%	10,00%	30,00%	50,00%								
1.2.	INFRAESTRUTURA	21.940,09	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.1.	SAPATAS CONTÍNUAS	21.940,09	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	MESOESTRUTURA	40.023,75	% Período:			100,00%									
1.3.1.	CORTINAS	40.023,75	% Período:			100,00%									
1.4.	SUPERESTRUTURA	33.643,03	% Período:				100,00%								
1.4.1.	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO	14.657,85	% Período:				100,00%								
1.4.2.	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS	1.680,46	% Período:				100,00%								
1.4.3.	LAJE CAPEAMENTO E TRANSVERSINA	12.865,44	% Período:				100,00%								
1.4.4.	GUARDA-CORPOS	4.439,28	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 116.251,70															
				%:	13,19%	10,82%	39,49%	36,50%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	15.335,28	12.574,38	45.910,43	42.431,61							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	15.335,28	12.574,38	45.910,43	42.431,61							
				%:	13,19%	24,01%	63,50%	100,00%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	15.335,28	27.909,66	73.820,09	116.251,70							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	15.335,28	27.909,66	73.820,09	116.251,70							
CROSSserviço da Administração Local:				Administração Local:	10,00%	20,00%	50,00%	100,00%							

São Valério do Sul - RS
Local

quinta-feira, 7 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Lucio André Licks
CREA/CAU: RS 107.378
ART/RRT: 14306168