

Obra: Instalação de Subestação de energia elétrica 112,5 KVA no
Parque de Eventos Municipal Vivaldino Guterres

Endereço: Rua

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
	1º MÊS	%
MATERIAL	R\$ 70.496,81	100%
MÃO DE OBRA	R\$ 7.000,00	100%
TOTAL	R\$ 77.496,81	

Mato Leitão, 20 de outubro de 2026.

 Documento assinado digitalmente
DIEGO LUIZ GOMES
Data: 19/10/2026 21:26:23-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ENG. DIEGO LUIZ GOMES

ARLY STÖHR
Prefeito Municipal