

Av. General Flores da Cunha, 449 - Bairro centro - Sinimbu/RS CEP 96890-000 - Fone (51) 3708-1175 email: engenharia@sinimbu.rs.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL

SINAPI - ABRIL/2025

BDI: 28,20%

Modalidade: Desonerada

Obra: REFORMA POSTO DE SAÚDE CENTRAL
Local: Avenida General Flores da Cunha, 868
Área: 821,73 m²

Bairro: Centro

Cidade: Sinimbu/RS

Meta	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	Administração Local	R\$ 43.042,89	5,63%	14.347,63	14.347,63	14.347,63	28.695,26	14.347,63	43.042,89
2	Serviços Iniciais	R\$ 2.350,71	0,31%	2.350,71	2.350,71		2.350,71		2.350,71
3	Alvenaria	R\$ 15.309,33	2,00%		-	15.309,33	15.309,33		15.309,33
4.1	Telhado	R\$ 353.917,28	46,26%		-		-	353.917,28	353.917,28
4.2	Forro	R\$ 58.733,05	7,68%		-		-	58.733,05	58.733,05
5	Esquadrias	R\$ 179.591,62	23,47%	89.795,81	89.795,81	89.795,81	179.591,62		179.591,62
6	Revestimentos	R\$ 6.157,90	0,80%		-	6.157,90	6.157,90		6.157,90
7	Pintura	R\$ 65.838,05	8,61%		-	32.919,03	32.919,03	32.919,03	65.838,05
8	Pavimentação	R\$ 37.099,00	4,85%	37.099,00	37.099,00		37.099,00		37.099,00
9	Instalação Elétrica	R\$ 1.101,54	0,14%		-		-	1.101,54	1.101,54
10	Serviços Finais	R\$ 1.970,50	0,26%		-		-	1.970,50	1.970,50
Total (%):				18,77%	18,77%	20,72%	39,49%	60,51%	100,00%
Total (R\$):		765.111,87	100,00%	143.593,15	143.593,15	158.529,70	302.122,85	462.989,03	765.111,87

Sinimbu/RS

11 de julho de 2025

Vander Dhiel

Local

Data

Engenheiro Civil