



ORDEM DE INÍCIO DE OBRA

Instrumento Contratual nº. **087/2025**

Tipo de Execução: Indireta

Executor: **FG CONSTRUTORA LTDA.**

Valor: **R\$ 2.515.500,00** (dois milhões, quinhentos e quinze mil e quinhentos reais).

Município: Sinimbu/RS

Endereço da obra: **Pontilhão Getúlio Waechter, Pontilhão Cruzeiro e Pontilhão Alceu Bechert, Interior.**

Obra: **Execução das obras de reconstrução de infraestrutura pública (pontilhões) destruídas por desastre ocorrido no Município de Sinimbu-RS** (contratação integrada para elaboração de projeto básico, projeto executivo de engenharia e execução da obra de reconstrução de infraestrutura pública, pontilhões em concreto armado, cadastrada no plano de trabalho do S2iD – Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, número do processo: 59053.017173/2024-70).

Prazo de Execução: 180 dias

Data de início: 09/06/2026

Data de término: 06/12/2026.

DESCRIÇÃO DA ORDEM DE INÍCIO: Considerando que os serviços apresentam possibilidade de serem executados em sua plenitude e que o contrato entre ambas as partes já se encontra firmado juntamente com as demais documentações pertinentes, autorizo o início das obras de engenharia descritas em contrato dentro dos prazos de execução estipulados anteriormente.

FG CONSTRUTORA

LTDA.:43513165000170

Assinado de forma digital por FG
CONSTRUTORA

LTDA.:43513165000170

Dados: 2026.06.10 11:05:52 -03'00'

FG CONSTRUTORA LTDA.
Contratada

FG CONSTRUTORA LTDA
Técnico Responsável

Sinimbu-RS. 09 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente

gov.br

GIOVANE DOLEJAL ZANETTI

Data: 17/06/2026 16:18:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Giovane Dolejal Zanetti
Eng. Civil – CREA RS101973

WILSON

MOLZ:17272025034

Assinado de forma digital por

WILSON MOLZ:17272025034

Dados: 2026.06.16 11:24:46

-03'00'

Município de Sinimbu-RS
Wilson Moz
Prefeito Municipal