

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA/RS

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES DE BARRA FUNDA

LOCAL: AVENIDA 24 DE MARÇO, nº 471, CENTRO - BARRA FUNDA/RS
CNES: 2235226

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	14.139,89	R\$	14.139,89	100,00%													
2.0	INFRAESTRUTURA	R\$	19.241,74	R\$	19.241,74	100,00%													
3.0	ALVENARIAS E PAINÉIS	R\$	43.659,13				R\$ 30.561,39	70,00%	R\$ 13.097,74	30,00%									
4.0	SUPRAESTRUTURA	R\$	13.392,65				R\$ 5.357,06	40,00%	R\$ 4.017,80	30,00%	R\$ 2.678,53	20,00%	R\$ 1.339,27	10,00%					
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	28.503,98						R\$ 2.850,40	10,00%	R\$ 5.700,80	20,00%	R\$ 8.551,19	30,00%	R\$ 8.551,19	30,00%	R\$ 2.850,40	10,00%	
6.0	COBERTURA	R\$	52.676,26	R\$	42.141,01	80,00%	R\$ 10.535,25	20,00%											
7.0	CALHAS E RUFOS	R\$	15.493,13				R\$ 15.493,13	100,00%											
8.0	REVESTIMENTOS	R\$	42.977,82						R\$ 8.595,56	20,00%	R\$ 25.786,69	60,00%			R\$ 8.595,56	20,00%			
9.0	FACHADA EM ACM	R\$	51.828,64														R\$ 25.914,32	50,00%	R\$ 25.914,32
10.0	FORRO	R\$	23.397,71						R\$ 21.057,94	90,00%									R\$ 2.339,77
11.0	ESQUADRIAS	R\$	57.473,69									R\$ 11.494,74	20,00%	R\$ 45.978,95	80,00%				10,00%
12.0	PINTURA	R\$	19.737,76														R\$ 11.842,65	60,00%	R\$ 7.895,10
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	13.423,28	R\$	1.342,33	10,00%	R\$ 9.396,30	70,00%			R\$ 2.684,66	20,00%							
14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$	7.284,81				R\$ 3.642,40	50,00%									R\$ 3.642,40	50,00%	
15.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$	3.715,96				R\$ 1.857,98	50,00%	R\$ 1.857,98	50,00%									
16.0	LOUÇAS E METAIS	R\$	5.706,13														R\$ 5.706,13	100,00%	
17.0	LIMPEZA	R\$	531,30																R\$ 531,30
TOTAL =		R\$	413.183,89	R\$	76.864,97	18,60%	R\$ 76.843,52	18,60%	R\$ 51.477,42	12,46%	R\$ 36.850,67	8,92%	R\$ 21.385,20	5,18%	R\$ 63.125,71	15,28%	R\$ 49.955,91	12,09%	R\$ 36.680,50

Barra Funda/RS, 22 de maio de 2024.

NORTON FACCENDA
Arquiteto e Urbanista - CAU nº A45025-1

MARCOS ANDRÉ PIAIA
Prefeito Municipal de Barra Funda/RS