



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA/RS

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO BAIRRO NAVEGANTES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS	
1.0	EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA					
	Largura de 1,85 metros - extensão = 355,00 m	R\$ 57.446,18	R\$ 34.467,71	60,00%	R\$ 22.978,47	40,00%
	Largura de 2,00 metros - extensão = 23,78 m	R\$ 4.129,95	R\$ 825,99	20,00%	R\$ 3.303,96	80,00%
	Largura de 2,00 metros - extensão = 50,00 m com viga de b	R\$ 11.494,15	R\$ 2.298,83	20,00%	R\$ 9.195,32	80,00%
	MURETA - extensão = 355,00 m	R\$ 22.058,48	R\$ 22.058,48	100,00%	R\$ 0,00	
2.0	ILUMINAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA				R\$ 0,00	
	Postes, altura = 7,0 m	R\$ 13.109,82	R\$ 13.109,82	100,00%	R\$ 0,00	
	Eletrodutos, cabos e acessórios	R\$ 19.662,21	R\$ 19.662,21	100,00%	R\$ 0,00	
	Aterramento	R\$ 1.847,81	R\$ 1.847,81	100,00%	R\$ 0,00	
TOTAL =		R\$ 129.748,60	R\$ 94.270,85	72,66%	R\$ 35.477,75	27,34%

Barra Funda, 25 de Setembro de 2025.

DIENIFER L. ZANDONÁ

Engenheira Civil - CREA/RS 247266

ANDRE SIGNOR

Prefeito Municipal