

OBRA/OBJETO: PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DO PROGRAMA “Mais Água RS”

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Item	Especificação do Serviço	Valor	1º mês	
1.0	Preparação da obra	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00	100%
2.0	Perfuração	R\$ 43.080,00	R\$ 43.080,00	100%
3.0	Revestimento	R\$ 18.436,76	R\$ 18.436,76	100%
4.0	Proteção sanitária	R\$ 840,00	R\$ 840,00	100%
5.0	DESENVOLVIMENTO E ENSAIO DE BOMBEAMENTO E RECUPEAÇÃO	R\$ 13.968,00	R\$ 13.968,00	100%
6.0	DESINFECÇÃO + LAJE DE PROTEÇÃO + TUBO PROTETOR + TAMPA SOLDADA + PLACA DA OBRA	R\$ 10.203,00	R\$ 10.203,00	100%
7.0	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA E RELATÓRIO TÉCNICO DO POÇO	R\$ 1.749,60	R\$ 1.749,60	100%
8.0	GEÓLOGO RESIDENTE	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	100%
<b>TOTAL =</b>		<b>R\$ 91.493,36</b>	<b>R\$ 91.493,36</b>	<b>100%</b>

Barra Funda, 05 de maio de 2026

---

Alexandre Messias Suszczynski  
CREA 117.912-D/RS

---

André Signor  
Prefeito Municipal

