

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos

OBRA: Reforma CRAS 2023

LOGRADOURO: Município de Lagoa dos Três Cantos/RS

ENDEREÇO: Avenida Otto Ratcke

DATA REF

07/2023

Item	Descrição	R\$	%		mês 1		mês 2		mês 3
1.1	FORRO	R\$ 22.707,48	8,55%	2%	R\$ 454,15	98%	R\$ 22.253,33		R\$ -
1.2	REVESTIMENTO	R\$ 49.873,12	18,78%	20%	R\$ 9.974,62	80%	R\$ 39.898,50		R\$ -
1.3	ALVENARIA E REBOCOS	R\$ 11.321,54	4,26%	100%	R\$ 11.321,54		R\$ -		R\$ -
1.4	PINTURA	R\$ 33.266,44	12,52%		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 33.266,44
1.5	ESQUADRIAS	R\$ 67.403,66	25,38%		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 67.403,66
1.6	COMPLEMENTOS	R\$ 4.542,58	1,71%		R\$ -	100%	R\$ 4.542,58		R\$ -
1.7	INSTALAÇÕES	R\$ 25.923,43	9,76%	50%	R\$ 12.961,72	50%	R\$ 12.961,72		R\$ -
1.8	TELHADO	R\$ 41.127,07	15,48%	50%	R\$ 20.563,54	50%	R\$ 20.563,54		R\$ -
1.9	MURO E ACESSO	R\$ 9.437,56	3,55%		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 9.437,56
LTC, 03 de Novembro de 2023		R\$ 265.602,88	100,00%	21%	R\$ 55.275,56	38%	R\$ 100.219,66	41%	R\$ 110.107,66
Total Geral								100%	265.602,88

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal

Andréa Rejane Kayser
CREA 97561