

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA

OBRA: REPAROS NA AMPLIAÇÃO DE ESCOLA
ÁREA: 103,63

Item	Discriminação dos serviços	VALOR ORÇADO	PERCENTUAL	Parcela 1		Parcela 2	
				%	Parcela_1	%	Parcela_2
1	REPAROS NA AMPLIAÇÃO DE ESCOLA						
1.1	REPAROS NA AMPLIAÇÃO DE ESCOLA	44.943,07	100,00%	55,00%	24.718,69	45,00%	20.224,38
	TOTAL PARCELA	44.943,07	100%	55,00%	24.718,69	45,00%	20.224,38
	TOTAL ACUMULADO	44.943,07	100%	55,00%	24.718,69	100,00%	44.943,07

Lagoa dos Três Cantos-RS, abril de 2026

Documento assinado digitalmente

 gov.br

CESAR DOBLER FINK

Data: 09/04/2026 17:05:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CESAR DOBLER FINK
Eng. Civil CREA-RS 123.162
Responsável Técnico