



CRONOGRAMA

AMPLIAÇÃO EM...

TRAVESSEIRO, ...

TRAVESSEIRO, ...

TRAVESSEIRO, ...

TRAVESSEIRO, ...

TRAVESSEIRO, ...

TRAVESSEIRO, ...

TRAVESSEIRO, ...

MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO

CNPJ: 94.706.124/0001-30

Atividade	Valor período	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 26.161,75	R\$ 26.161,75						
2. FUNDAÇÕES	R\$ 65.074,36	R\$ 65.074,36						
3. PAREDES	R\$ 62.132,33	R\$ 11.834,73	R\$ 50.297,60					
4. ESTRUTURAS	R\$ 181.830,21		R\$ 168.842,34	R\$ 12.987,87				
5. COBERTURA	R\$ 48.433,03			R\$ 48.433,03				
6. PISOS	R\$ 109.370,11			R\$ 31.248,60	R\$ 78.121,51			
7. REVESTIMENTOS	R\$ 120.460,86				R\$ 74.571,01	R\$ 45.889,85		
8. PINTURAS	R\$ 23.176,73				R\$ 4.635,35	R\$ 18.541,38		
9. ESQUADRIAS	R\$ 177.568,14						R\$ 177.568,14	
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 31.760,41							R\$ 31.760,41
11. ÁGUA FRIA	R\$ 6.294,34							R\$ 6.294,34
12. ÁGUA QUENTE	R\$ 18.489,26							R\$ 18.489,26
13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 6.360,95							R\$ 6.360,95
14. EQUIPAMENTOS	R\$ 22.475,62							R\$ 22.475,62
15. DRENAGEM	R\$ 10.280,67			R\$ 8.224,54	R\$ 2.056,13			
16. TRATAMENTO SANITÁRIO	R\$ 10.314,02	R\$ 10.314,02						
17. CAIXA DE GORDURA	R\$ 704,05							R\$ 704,05
18. DEMOLIÇÕES	R\$ 11.520,07		R\$ 11.520,07					
19. SOLARIO	R\$ 2.684,51							R\$ 2.684,51
20. RESERVA DE INCÊNDIO	R\$ 13.981,53							R\$ 13.981,53
21. SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.327,48							R\$ 2.327,48

Pagamento mensal	R\$ 113.384,86 11,92 %	R\$ 230.660,01 24,24 %	R\$ 100.894,04 10,60 %	R\$ 159.384,00 16,75 %	R\$ 64.431,23 6,77 %	R\$ 177.568,14 18,66 %	R\$ 105.078,15 11,04 %
Pagamentos acumulados	R\$ 113.384,86 11,92 %	R\$ 344.044,87 36,16 %	R\$ 444.938,91 46,77 %	R\$ 604.322,91 63,52 %	R\$ 668.754,14 70,29 %	R\$ 846.322,28 88,96 %	R\$ 951.400,43 100,00 %