



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO DA PROPOSTA: FINALIZAÇÃO DE POÇO ARTESIANO

OBRA: LOCALIDADE DE PICADA FELIPE ESSIG - TRAVESSEIRO/RS

Item.	Discriminação	Valor R\$	MÊS - 1	
			Valor	%
1.0	ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 1.701,13	R\$ 1.701,13	100,00%
2.0	CAPTAÇÃO	R\$ 13.230,49	R\$ 13.230,49	100,00%
3.0	TUBOS ADUÇÃO	R\$ 5.792,07	R\$ 5.792,07	100,00%
4.0	TUBOS DISTRIBUIÇÃO	R\$ 17.010,68	R\$ 17.010,68	100,00%
5.0	RESERVAÇÃO	R\$ 10.988,79	R\$ 10.988,79	100,00%
6.0	ESPERA SISTEMA AUTOMÁTICO DE BOMBEAMENTO	R\$ 7.179,10	R\$ 7.179,10	100,00%
7.0	ABRIGO PARA PAINEL DE CONTROLE	R\$ 7.320,88	R\$ 7.320,88	100,00%

TOTAL	R\$ 63.223,14	R\$ 63.223,14	100,00%
TOTAL COM BDI	R\$ 76.500,00	R\$ 76.500,00	

Travesseiro/RS, 22 de Janeiro de 2025.

FRANCIELE
DIEHL:0151546509
8

Assinado de forma digital por
FRANCIELE DIEHL:01515465098
Dados: 2025.01.22 15:03:27
-03'00'

ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA
Franciele Diehl CPF: 015.154.650-98
Sócia-administradora

Eco Diehl Saneamento Ltda CNPJ: 12.528.802/0001-58 Insc. Estadual: 044/0056110
Rodovia RS 129 nº 1.700 - Linha São José - Estrela/RS - CEP 95.880-000
E-mail: comercial@ecodiehl.eco.br
Fones: (51) 3712-1853 ou (51) 9 9575-1548