

# Cronograma Físico-Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO

BDI Padrão: 21,100%

SINAPI: RS 2/2026

**Obra: Melhorias e Reformas EMEI Mundo Criança**



Item	Descrição	Total	30 dias	60 dias	90 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.935,34	100,00% R\$5.935,34	-	-
2	REFORMA DOS SOLÁRIOS - TROCA DE PISO	100,00% 41.925,21	50,00% R\$20.962,61	50,00% R\$20.962,61	-
3	REFORMA DO PAVIMENTO DO PÁTIO	100,00% 4.273,29	100,00% R\$4.273,29	-	-
4	COBERTURA SOLÁRIO OESTE	100,00% 28.515,21	-	30,00% R\$8.554,56	70,00% R\$19.960,65
5	COBERTURA SOLÁRIO LESTE	100,00% 32.317,99	-	30,00% R\$9.695,40	70,00% R\$22.622,59
Porcentagem do período		100,00%	27,59%	34,71%	37,70%
Total do período		R\$112.967,04	R\$31.171,24	R\$39.212,56	R\$42.583,24
Porcentagem acumulada			27,59%	62,30%	100,00%
Total acumulado			R\$31.171,24	R\$70.383,80	R\$112.967,04

26/03/2026

Eng.ª Civil ANA CAROLINE ZIEM

CREA RS 254456