

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL EGON GEWEHR - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA

Item	Código SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unitário (R\$)	Custo Unitário c/ BDI(R\$)	Valor Total(R\$)
1.0 Serviços Preliminares / Iniciais							
1.1	Comp. 1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	unid	1,00		-	452,53
1.2	10775	Locação de container 2,30 X 6,00 M para depósito, com sanitário	mês	3,00	700,00	875,00	2.625,00
1.3	Comp. 2	Administração de obra	mês	3,00	4.000,00	-	12.000,00
1.4	Comp. 3	Mobilização de obra	unid	1,00	1.993,47	-	1.993,47
1.5	98524	Limpeza do terreno	m²	3.000,00	2,14	2,68	8.040,00
1.6	96622	Lastro com material granular, aplicado sobre solo (Brita nº 0)	m³	300,00	106,87	133,59	40.077,00
Total Item 1.0							65.188,00
2.0 Pavimentação							
2.1	92396	Pavimentação em bloco de concreto (10x20x6)cm	m²	400,00	61,39	76,74	30.696,00
2.2	94275	Meio-fio de concreto pré-moldado (10x12x20x100)cm	m	400,00	42,03	52,54	21.016,00
Total Item 2.0							51.712,00
Subtotal Geral R\$							116.900,00

Adotado BDI de 25,00%
Adotado 35% para mão de obra e 65% para materiais.

Clediane de Oliveira Construções
CNPJ: 50350302000168

Felipe Vieira Pinheiro
Eng. Civil - CREA/RS 248983

Portão, 12 de junho de 2024.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL EGON GEWEHR - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA

Item	Serviços	Total		Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	Serviços Preliminares / Iniciais	R\$	65.188,00	100%	R\$ 65.188,00	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2.0	Pavimentação	R\$	51.712,00	0%	R\$ -	50%	R\$ 25.856,00	50%	R\$ 25.856,00
					65188,00		R\$ 25.856,00		R\$ 25.856,00
					R\$	116.900,00			

Portão, 12 de junho de 2024.

Clediane de Oliveira Construções
CNPJ: 50350302000168

Felipe Vieira Pinheiro
Eng. Civil - CREA/RS 248983