

Mapa de Gerenciamento de Riscos 62/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2026	JULIANA VAZ OLIVEIRA	15/07/2026 14:36
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição do equipamento "Criostato Leica CM1860 UV"		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aquisição do bem	O bem pode não ser adquirido por falhas na elaboração do pedido e de seus documentos complementares.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento do objeto do Convênio FINEP 04.19.0145.03, Ref. 0347/18					
Ações Preventivas						
P-01	Atender ao disposto na legislação pertinente			Responsável: JULIANA VAZ OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificação dos documentos do processo por pessoal capacitado.			Responsável: EDUARDO FIGURELLI PEREZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não aquisição do bem.	O bem pode não ser adquirido por atraso no processo licitatório.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento do objeto do Convênio FINEP 04.19.0145.03, Ref. 0347/18					
Ações Preventivas						
P-01	Atender aos prazos de execução orçamentária.			Responsável: EDUARDO FIGURELLI PEREZ		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer cumprir os prazos de execução.			Responsável: ELENISE RIBES RICKES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA VAZ OLIVEIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 14:50:37.

