

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: *Contratação de Empresa para Produção Artística de Figurinos e Acessórios para Espetáculos de Dança, Circo, Coral e Teatro, e Festival de Ginástica Rítmica.*

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Responsável	Plano de Ação
Fornecimento de figurinos ou acessórios em desacordo com as especificações técnicas, materiais ou acabamento previstos no Termo de Referência.	Média	Alto	Alto	Especificações detalhadas, análise de portfólio e fiscalização durante a execução.	Contratada	Notificar a contratada, exigir substituição ou correção e aplicar penalidades, quando cabível.
Atraso na produção ou entrega dos figurinos e acessórios, comprometendo o cronograma de ensaios e apresentações.	Média	Alto	Alto	Estabelecer cronograma contratual, acompanhamento periódico da execução e previsão de penalidades.	Contratada	Notificar formalmente, exigir regularização imediata e aplicar sanções previstas contratualmente.
Divergência entre os modelos produzidos e aqueles aprovados pela equipe técnica (cores, modelagem, tecidos, aviamentos ou acessórios).	Média	Alto	Alto	Aprovação prévia dos layouts, croquis ou modelos e acompanhamento da produção.	Contratada	Determinar a adequação ou substituição das peças antes do recebimento definitivo.
Necessidade de ajustes adicionais decorrentes de medidas incorretas ou inadequação dos figurinos aos usuários.	Média	Médio	Médio	Definição prévia do procedimento para coleta de medidas e realização de provas durante a confecção.	Contratada	Exigir a realização dos ajustes necessários, sem ônus para a Administração, dentro do prazo contratual.

Danos aos figurinos e acessórios durante transporte, armazenamento ou entrega.	Baixa	Alto	Médio	Exigir embalagem adequada, acondicionamento apropriado e transporte compatível com a natureza dos materiais.	Contratada	Solicitar reposição das peças danificadas e aplicar as penalidades cabíveis, se necessário.
Apresentação de proposta inexequível, comprometendo a execução contratual.	Média	Alto	Alto	Pesquisa de preços consistente e análise da exequibilidade das propostas, conforme a Lei nº 14.133/2021.	Agente de Contratação	Solicitar comprovação da exequibilidade e desclassificar a proposta, caso não seja demonstrada sua viabilidade.
Desclassificação de licitantes por descumprimento das exigências de habilitação ou da proposta.	Média	Médio	Médio	Elaboração de edital claro, com requisitos objetivos e disponibilização de esclarecimentos aos interessados.	Agente de Contratação	Aplicar os procedimentos previstos na legislação, promovendo diligências quando legalmente admitidas.
Ausência de propostas válidas ou fracasso da licitação.	Baixa	Alto	Médio	Pesquisa de mercado adequada, definição de requisitos proporcionais e ampla divulgação do certame.	Setor Demandante	Avaliar as causas do insucesso, promover eventuais adequações no edital e realizar nova licitação, se necessária.
Descumprimento das obrigações contratuais durante a execução.	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização contínua, reuniões de acompanhamento e registro das ocorrências durante a execução.	Fiscal do Contrato	Aplicar as medidas previstas no contrato, inclusive penalidades administrativas, se cabíveis.



LUIS FERNANDO CAROLI
***.255.109.**
30/07/2026 09:36:34
Assinatura digital avançada.

Luís Fernando Caroli
Gestor do Contrato



LUIS ARMANDO RODRIGUES
ANDREOLI
***.663.009.**
30/07/2026 09:06:13
Assinatura digital avançada.

Luís Armando Rodrigues Andreoli
Fiscal do Contrato

