



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY	RESIDÊNCIA PROGRAMA MORAR MELHOR	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	(RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR)	111.876,14	% Período:	21,38%	22,62%	29,36%	26,65%								
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRA	4.963,32	% Período:	100,00%											
1.2.	(MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁC	297,34	% Período:	100,00%											
1.3.	(FUNDAÇÕES)	4.347,54	% Período:	100,00%											
1.4.	(ESTRUTURAS)	19.882,87	% Período:	24,00%	74,00%	2,00%									
1.5.	(ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECH	17.650,11	% Período:	40,00%	60,00%										
1.6.	(COBERTURA)	9.851,77	% Período:			100,00%									
1.7.	(ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E E	13.313,97	% Período:			100,00%									
1.8.	(INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEM	3.409,48	% Período:			90,00%	10,00%								
1.9.	(INSTAL. HIDROSSANITÁRIAS, GAS-GLP, IN	2.813,25	% Período:			45,00%	55,00%								
1.10.	(REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS,	35.346,49	% Período:	7,00%		14,00%	79,00%								
Total: R\$ 111.876,14				%:	21,38%	22,62%	29,36%	26,65%							
				Repass:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	23.914,39	25.303,39	32.846,40	29.811,96							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	23.914,39	25.303,39	32.846,40	29.811,96							
				%:	21,38%	43,99%	73,35%	100,00%							
				Repass:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	23.914,39	49.217,78	82.064,18	111.876,14							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	23.914,39	49.217,78	82.064,18	111.876,14							
				%:	21,38%	43,99%	73,35%	100,00%							

ANAHY-PR
Local

quarta-feira, 7 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: VANESSA DE LIMA TREVISAN FALETTI
CREA/CAU: 218533/D
ART/RRT: 1720244461108