

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE RECAPE - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	ANAHY		PRIORIDADE Nº	71	SAM	76
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	CENTRO		Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				30/04/2024 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 1.137.066,60	Valor total Mão de Obra:		R\$ 122.944,28	Valor total dos Materiais: R\$ 1.014.122,32
					10,81%	89,19%
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS			
TOTAL:	180	R\$ 1.137.066,60				
Etapa 1 - Início	30	R\$ 181.772,98	Iniciará com a instalação da placa de obra, limpeza da pista, pintura de ligação e aplicação revestimento asfáltico na Av. Brasil (trecho I) e realização de ensaios tecnológicos;			
Etapa 2	30	R\$ 254.992,24	Iniciará com limpeza da pista, pintura de ligação e aplicação revestimento asfáltico na Av. Brasil (trecho II) e realização de ensaios tecnológicos;			
Etapa 3	30	R\$ 208.673,80	Iniciará com limpeza da pista, pintura de ligação e aplicação revestimento asfáltico na Av. Brasil (trecho III) e realização de ensaios tecnológicos;			
Etapa 4	30	R\$ 189.719,74	Iniciará com limpeza da pista, pintura de ligação e aplicação revestimento asfáltico na Av. Brasil (trecho IV) e realização de ensaios tecnológicos;			
Etapa 5	30	R\$ 100.112,85	Iniciará com limpeza da pista, pintura de ligação e aplicação revestimento asfáltico na Rua Paraná e realização de ensaios tecnológicos;			
Etapa 6	30	R\$ 201.794,98	Iniciará com limpeza da pista, pintura de ligação e aplicação revestimento asfáltico na Rua Sapucaí, realização de ensaios tecnológicos e execução da sinalização horizontal.			
Resp. Técnico (assinatura digital):			Prefeito(a) (assinatura digital):			
LUCIA MARIA LOPES - CREA PR-78664/D			CARLOS ANTONIO REIS			