



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Candói																	
Empreendimento	PROJETO DE REFORMA EM OUTROS EDIFÍCIOS GINASIO DA PAZ																	
Logradouro	Rua Otacílio Araújo																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	1.145,52	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.145,52
2	BANHEIROS DA FRENTE	100,00	14.027,73	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.027,73
3	SACADAS E MEZAININO FRONTAL	10,00	1.448,15	90,00	13.033,39	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.481,54
4	BANHEIROS DOS FUNDOS E MEZANINO DOS FUNDOS	0,00		10,00	3.548,02	90,00	31.932,16	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35.480,18
5	VESTIARIOS	50,00	18.757,32	50,00	18.757,33	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		37.514,65
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		100,00	841,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		841,00
TOT. (%)		34,19		34,15		31,67												100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		35.378,72		35.338,74		32.773,16												103.490,62
TOT. (R\$)		35.378,72		35.338,74		32.773,16												103.490,62