



OBRA :		AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS VIVER BEM - SANGÃO/SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	1		2		3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,52%	117.830,91	100	117.830,91		-		-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,59%	19.599,83	100	19.599,83		-		-
3	INFRAESTRUTURA	2,55%	85.469,01	50	42.734,50	50	42.734,50		-
4	SUPERESTRUTURA	7,07%	236.706,11		-	50	118.353,06	50	118.353,06
5	ESTRUTURA PISCINA	4,04%	135.214,28		-	40	54.085,71	60	81.128,57
6	REVESTIMENTOS E PINTURA	14,27%	478.051,83		-		-		-
7	SISTEMA DE COBERTURA	21,93%	734.521,76		-		-		-
8	SISTEMA DE PISOS	11,48%	384.679,63		-		-		-
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	2,17%	72.525,44		-		-	100	72.525,44
10	FORROS	4,13%	138.199,09		-		-		-
11	ESQUADRIAS	6,19%	207.329,77		-		-		-
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,06%	203.090,90		-		-		-
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,17%	72.740,29		-		-		-
14	CLIMATIZAÇÃO	2,30%	76.997,43		-		-		-
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1,31%	43.861,92		-		-		-
16	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	3,04%	101.810,85		-		-		-
17	REDE LÓGICA E TELEFONIA	1,26%	42.252,09		-		-		-
18	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS E PAISAGISMO	4,45%	149.056,33		-		-		-
19	SERVIÇOS FINAIS	1,48%	49.659,69		-		-		-
TOTAL SIMPLES				5,38	180.165,24	6,42	215.173,27	8,12	272.007,06
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 3.349.597,16	5,38	180.165,24	11,80	395.338,51	19,92	667.345,58

PAULA DOS ANJOS
ARQUITETA E URBANISTA
CAU-SC A149747-0



OBRA :	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS VIVER BEM - SANGÃO/SC			MESES				
	ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	4		5	
					%	R\$	%	R\$
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,52%	117.830,91		-		-
	2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,59%	19.599,83		-		-
	3	INFRAESTRUTURA	2,55%	85.469,01		-		-
	4	SUPERESTRUTURA	7,07%	236.706,11		-		-
	5	ESTRUTURA PISCINA	4,04%	135.214,28		-		-
	6	REVESTIMENTOS E PINTURA	14,27%	478.051,83	30	143.415,55	30	143.415,55
	7	SISTEMA DE COBERTURA	21,93%	734.521,76	40	293.808,70	60	440.713,05
	8	SISTEMA DE PISOS	11,48%	384.679,63		-	30	115.403,89
	9	IMPERMEABILIZAÇÕES	2,17%	72.525,44		-		-
	10	FORROS	4,13%	138.199,09		-		-
	11	ESQUADRIAS	6,19%	207.329,77		-		-
	12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,06%	203.090,90	40	81.236,36	30	60.927,27
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,17%	72.740,29	40	29.096,12	30	21.822,09
	14	CLIMATIZAÇÃO	2,30%	76.997,43		-		-
	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1,31%	43.861,92		-		-
	16	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	3,04%	101.810,85		-		-
	17	REDE LÓGICA E TELEFONIA	1,26%	42.252,09		-		-
	18	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS E PAISAGISMO	4,45%	149.056,33		-		-
	19	SERVIÇOS FINAIS	1,48%	49.659,69		-		-
	TOTAL SIMPLES				16,35	547.556,73	23,35	782.281,85
	TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 3.349.597,16	36,27	1.214.902,31	59,62	1.997.184,15

PAULA DOS ANJOS
ARQUITETA E URBANISTA
CAU-SC A149747-0



OBRA : AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS VIVER BEM - SANGÃO/SC								
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	6	7		8	
				R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,52%	117.830,91	-		-		-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,59%	19.599,83	-		-		-
3	INFRAESTRUTURA	2,55%	85.469,01	-		-		-
4	SUPERESTRUTURA	7,07%	236.706,11	-		-		-
5	ESTRUTURA PISCINA	4,04%	135.214,28	-		-		-
6	REVESTIMENTOS E PINTURA	14,27%	478.051,83	191.220,73		-		-
7	SISTEMA DE COBERTURA	21,93%	734.521,76	-		-		-
8	SISTEMA DE PISOS	11,48%	384.679,63	192.339,81	20	76.935,93		-
9	IMPERMEABILIZAÇÕES	2,17%	72.525,44	-		-		-
10	FORROS	4,13%	138.199,09	110.559,27	20	27.639,82		-
11	ESQUADRIAS	6,19%	207.329,77	165.863,82	20	41.465,95		-
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,06%	203.090,90	60.927,27		-		-
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,17%	72.740,29	21.822,09		-		-
14	CLIMATIZAÇÃO	2,30%	76.997,43	38.498,72	50	38.498,72		-
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1,31%	43.861,92	-	100	43.861,92		-
16	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	3,04%	101.810,85	-	100	101.810,85		-
17	REDE LÓGICA E TELEFONIA	1,26%	42.252,09	-	100	42.252,09		-
18	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS E PAISAGISMO	4,45%	149.056,33	-		-	100	149.056,33
19	SERVIÇOS FINAIS	1,48%	49.659,69	-		-		-
TOTAL SIMPLES				781.231,71	11,12	372.465,27	4,45	149.056,33
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 3.349.597,16	2.778.415,86	94,07	3.150.881,14	98,52	3.299.937,47

PAULA DOS ANJOS
ARQUITETA E URBANISTA
CAU-SC A149747-0



OBRA :	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS VIVER BEM - SANGÃO/SC				
	ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	9
					%R\$
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,52%	117.830,91	-
	2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,59%	19.599,83	-
	3	INFRAESTRUTURA	2,55%	85.469,01	-
	4	SUPERESTRUTURA	7,07%	236.706,11	-
	5	ESTRUTURA PISCINA	4,04%	135.214,28	-
	6	REVESTIMENTOS E PINTURA	14,27%	478.051,83	-
	7	SISTEMA DE COBERTURA	21,93%	734.521,76	-
	8	SISTEMA DE PISOS	11,48%	384.679,63	-
	9	IMPERMEABILIZAÇÕES	2,17%	72.525,44	-
	10	FORROS	4,13%	138.199,09	-
	11	ESQUADRIAS	6,19%	207.329,77	-
	12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,06%	203.090,90	-
	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,17%	72.740,29	-
	14	CLIMATIZAÇÃO	2,30%	76.997,43	-
	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1,31%	43.861,92	-
	16	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	3,04%	101.810,85	-
	17	REDE LÓGICA E TELEFONIA	1,26%	42.252,09	-
	18	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS E PAISAGISMO	4,45%	149.056,33	-
	19	SERVIÇOS FINAIS	1,48%	49.659,69	10049.659,69
	TOTAL SIMPLES				1,4849.659,69
	TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 3.349.597,16	1003.349.597,16