

Prefeitura Municipal de Águas Frias-SC
Cronograma Físico- Financeiro

	Obra: Execução de Santuário na Linha XV de Novembro com pedra portuguesa ou petit pave Local: Linha XV de Novembro, Interior, município de Águas Frias-SC. -26.841619, -52.823617						
	Item	Descrição dos Serviços	Valor	%/ Total	Mês 01	Mês 02	TOTAL
	1	Serviços	R\$ 10.184,51	80,60%	100,00%	0,00%	100,00%
					R\$ 10.184,51	R\$ -	R\$ 10.184,51
	2	Instalação	R\$ 2.450,58	19,40%	0,00%	100,00%	100,00%
					R\$ -	R\$ 2.450,58	R\$ 2.450,58
			R\$ 12.635,09	100,00%	80,60%	19,40%	100,00%
					R\$ 10.184,51	R\$ 2.450,58	R\$ 12.635,09
Financeiro Geral (Com BDI)			R\$ 12.635,09	100,00%	R\$ 10.184,51	R\$ 2.450,58	R\$ 12.635,09