

Prefeitura Municipal de Águas Frias-SC
Cronograma Físico- Financeiro

Obra: Ampliação de sala de aula e reforma do Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
Local: Rua Modesto Gaviolli, Centro, Águas Frias/SC.

Item	Descrição dos Serviços	Valor	%/ Total	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.692,32	6,11%	100,00%				100,00%
				R\$ 8.692,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.692,32
2	SAPATAS/ VIGAS BALDRAMES	R\$ 9.953,31	7,00%	100,00%				100,00%
				R\$ 9.953,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.953,31
3	PILARES DE ARRANQUE	R\$ 2.399,52	1,69%	100,00%				100,00%
				R\$ 2.399,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.399,52
4	PILARES DA ESTRUTURA	R\$ 2.515,44	1,77%			100,00%		100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.515,44	R\$ -	R\$ 2.515,44
5	VIGAS SUPERIORES	R\$ 3.676,66	2,59%			100,00%		100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 3.676,66	R\$ -	R\$ 3.676,66
6	PISO	R\$ 13.565,57	9,54%	50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
				R\$ 6.782,79	R\$ 3.391,39	R\$ 3.391,39	R\$ -	R\$ 13.565,57
7	PAREDES	R\$ 23.186,03	16,31%	15,00%	40,00%	30,00%	15,00%	100,00%
				R\$ 3.477,90	R\$ 9.274,41	R\$ 6.955,81	R\$ 3.477,90	R\$ 23.186,03
8	ESQUADRIAS	R\$ 9.754,59	6,86%				100,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.754,59	R\$ 9.754,59
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.951,66	4,19%		10,00%	30,00%	60,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ 595,17	R\$ 1.785,50	R\$ 3.571,00	R\$ 5.951,66
10	COBERTURA SALA DE AULA	R\$ 24.277,70	17,08%			30,00%	70,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 7.283,31	R\$ 16.994,39	R\$ 24.277,70
11	CINTA DE AMARRAÇÃO PLATIBANDA	R\$ 2.877,00	2,02%			100,00%		100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.877,00	R\$ -	R\$ 2.877,00
12	REFORMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	R\$ 6.243,69	4,39%	50,00%	50,00%			100,00%
				R\$ 3.121,85	R\$ 3.121,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.243,69
13	REFORMA EM COBERTURA EXISTENTE	R\$ 29.062,27	20,44%	50,00%	50,00%			100,00%
				R\$ 14.531,14	R\$ 14.531,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.062,27
		R\$ 142.155,76	100,00%	34,44%	21,75%	20,04%	23,78%	100,00%
				R\$ 48.958,82	R\$ 30.913,95	R\$ 28.485,11	R\$ 33.797,88	R\$ 142.155,76
Financeiro Geral (Com BDI)		R\$ 142.155,76	100,00%	R\$ 48.958,82	R\$ 30.913,95	R\$ 28.485,11	R\$ 33.797,88	R\$ 142.155,76

MARLON MÜLLER
ENG. CIVIL
CREA-SC: 162570-3