

Prefeitura Municipal de Águas Frias-SC Cronograma Físico- Financeiro								
Obra: Reforma Banheiros do Pavilhão Comunitário da Linha São João Local: Linha São João, Interior – Águas Frias/SC.								
Item	Descrição dos Serviços	Valor	%/ Total	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	R\$ 7.758,09	12,22%	100,00%				100,00%
				R\$ 7.758,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.758,09
2	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ 48.138,19	75,80%		10,00%	65,00%	25,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ 4.813,82	R\$ 31.289,82	R\$ 12.034,55	R\$ 48.138,19
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 7.014,51	11,05%		90,00%	10,00%		100,00%
					R\$ 6.313,06	R\$ 701,45	R\$ -	R\$ 7.014,51
4	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 593,40	0,93%		0,00%		100,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 593,40	R\$ 593,40
Financeiro Geral (Com BDI)		R\$ 63.504,19	100,00%	R\$ 7.758,09	R\$ 11.126,88	R\$ 31.991,27	R\$ 12.627,95	R\$ 63.504,19

Águas Frias/SC, Setembro de 2025.

DAYANA MAYER CASSOL ZANELLA
 ARQUITETA E URBANISTA
 CAU N.A59.369 - 9