

Prefeitura Municipal de Águas Frias-SC Cronograma Físico- Financeiro											
<b>Obra:</b>		Execução da reforma da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente									
<b>Local:</b>		Rua Claudinei Pedro Zanella, n.309 - Centro - Águas Frias/SC									
	Item	Descrição dos Serviços	Valor	%/ Total	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	TOTAL
	1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.978,75	2,50%	100,00%						100,00%
					R\$ 4.978,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.978,75
	2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 38.945,93	19,57%	20,00%		40,00%	40,00%			100,00%
					R\$ 7.789,19	R\$ -	R\$ 15.578,37	R\$ 15.578,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.945,93
	3	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 24.377,11	12,25%		50,00%			50,00%		100,00%
					R\$ -	R\$ 12.188,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.188,56	R\$ -	R\$ 24.377,11
	4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 7.099,67	3,57%		40,00%		50,00%	10,00%		100,00%
					R\$ -	R\$ 2.839,87	R\$ -	R\$ 3.549,84	R\$ 709,97	R\$ -	R\$ 7.099,67
	5	PINTURA	R\$ 12.899,94	6,48%				30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.869,98	R\$ 6.449,97	R\$ 2.579,99	R\$ 12.899,94
	6	FORRO	R\$ 25.174,43	12,65%		50,00%	50,00%				100,00%
					R\$ -	R\$ 12.587,22	R\$ 12.587,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.174,43
	7	ESQUADRIAS	R\$ 20.699,12	10,40%				50,00%	50,00%		100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.349,56	R\$ 10.349,56	R\$ -	R\$ 20.699,12
	8	LOUÇAS E METAIS	R\$ 9.662,07	4,86%						100,00%	100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.662,07	R\$ 9.662,07
	9	COMPLEMENTOS	R\$ 13.754,85	6,91%						100,00%	100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.754,85	R\$ 13.754,85
	10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 1.861,02	0,94%		100,00%					100,00%
					R\$ -	R\$ 1.861,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.861,02
	11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 6.814,96	3,43%		50,00%	50,00%				100,00%
					R\$ -	R\$ 3.407,48	R\$ 3.407,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.814,96
	12	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 3.320,13	1,67%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 664,03	R\$ 996,04	R\$ 996,04	R\$ 664,03	R\$ 3.320,13
	13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 28.257,52	14,20%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00%
					R\$ -	R\$ 5.651,50	R\$ 8.477,26	R\$ 8.477,26	R\$ 5.651,50	R\$ -	R\$ 28.257,52
	14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.115,46	0,56%						100,00%	100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.115,46	R\$ 1.115,46
Financeiro Geral (Com BDI)			R\$ 198.960,96	100,00%	R\$ 12.767,94	R\$ 38.535,64	R\$ 40.714,35	R\$ 42.821,04	R\$ 36.345,60	R\$ 27.776,39	R\$ 198.960,96
					6,42%	19,37%	20,46%	21,52%	18,27%	13,96%	100,00%

ÁGUAS FRIAS/SC, FEVEREIRO/2026

DAYANA MAYER CASSOL ZANELLA  
 ARQUITETA E URBANISTA  
 CAU N.A59.369 - 9