



MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA/SC
CNPJ: 95.990.198/0001-04



Obra
ENTRADA DE ENERGIA E INTERLIGAÇÃO QUADROS- ETAPA 01- CEM
MEDIAÇÃO - CORDILHEIRA ALTA/SC

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Santa Catarina
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 71,03%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 2.791,20	60,00% 1.674,72	40,00% 1.116,48
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 326,40	60,00% 195,84	40,00% 130,56
3	REMOÇÃO DA MEDIÇÃO ATUAL	100,00% 278,28	100,00% 278,28	
4	ENTRADA DE ENERGIA A SER INSTALADA	100,00% 12.609,79	100,00% 12.609,79	
5	INTERLIGAÇÃO DA ENTRADA ATÉ QGBT(NOVO) E ATERRAMENTO	100,00% 20.836,02	60,00% 12.501,61	40,00% 8.334,41
6	INTERLIGAÇÃO QDS EXISTENTES	100,00% 24.421,79	40,00% 9.768,72	60,00% 14.653,07
Porcentagem			60,44%	39,56%
Custo			37.028,95	24.234,52
Porcentagem Acumulado			60,44%	100,0%
Custo Acumulado			37.028,95	61.263,48

Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos
Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho
CREA – RS: 134651

Município de Cordilheira Alta
Estado de Santa Catarina
CNPJ: 95.990.198/0001-04