

OBRA:	58 - Substituição de telhas da cobertura do Centro Integrado de Educação do Ensino Fundamental Ludovico J.Tozzo				
ENDEREÇO:	Rua Alberto Magionni, nº 1001, Centro, Cordilheira Alta/SC - CEP:89819-00				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Assis Galvão Junior - CREA 148680-1			
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15,40%	54.142,10	100,00% R\$ 54.142,10	0,00% R\$ 0,00
2	REMOÇÃO DE TELHAS E RUFOS	5,69%	19.994,20	100,00% R\$ 19.994,20	0,00% R\$ 0,00
3	TELHAMENTO GINÁSIO	75,25%	264.552,82	20,00% R\$ 52.910,56	80,00% R\$ 211.642,26
4	SERVIÇOS FINAIS	3,66%	12.863,39	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.863,39
	TOTAL SIMPLES	100,00%	351.552,51	36,14% R\$ 127.046,86	63,86% R\$ 224.505,65
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	351.552,51	36,14% R\$ 127.046,86	100,00% R\$ 351.552,51

25135_v89 - Aprovado Emissão em 15/07/2026 11:12:39

Página 1 de 1

Assis Galvão Junior
Engenheiro Civil
CREA-SC 148680-1

Cordilheira 15 julho de 2026