

	OBRA:	REFORMA DO ANTIGO PREDIO DA UBS CENTRO	BDI:	22,12%	
	LOCAL:	AVENIDA JOAO BATISTA DAL PIVA		REF:	SINAPI
	ENDEREÇO:	AVENIDA JOAO BATISTA DAL PIVA		DATA BASE:	fev/25
	ÁREA TOTAL (m²):	581,69 m²			

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
			R\$ 15.233,55		R\$ 42.843,69		R\$ 76.161,41			
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL R\$								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.860,81	33%	R\$ 5.894,07	33%	R\$ 5.894,07	34%	R\$ 6.072,67		
2	ALVENARIAS	R\$ 10.227,67	50%	R\$ 5.113,83	50%	R\$ 5.113,83		R\$ -		
3	PINTURAS	R\$ 48.263,19		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 48.263,19		
4	PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS DE PISO	R\$ 13.974,80		R\$ -	50%	R\$ 6.987,40	50%	R\$ 6.987,40		
5	COBERTURA	R\$ 12.804,99	33%	R\$ 4.225,65	33%	R\$ 4.225,65	34%	R\$ 4.353,70		
6	ELÉTRICA	R\$ 11.198,89		R\$ -	100%	R\$ 11.198,89		R\$ -		
7	ESQUADRIAS, PEITORIS E VIDROS	R\$ 9.423,85		R\$ -	100%	R\$ 9.423,85		R\$ -		
8	LOUÇAS E APARELHOS	R\$ 4.615,04		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 4.615,04		
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.869,42		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 5.869,42		
		R\$ 134.238,65		R\$ 15.233,55 11%		R\$ 58.077,24 43%		R\$ 134.238,65 100%		

Roberto De Carli De Martini
Engenheiro Civil - CREA/SC 196.890-6
Prefeitura Municipal Guatambu/SC