

	OBRA:	REVITALIZAÇÃO AVENIDA JOÃO BATISTA DAL PIVA	BDI:	19,63%				
	LOCAL:	AVENIDA JOÃO BATISTA DAL PIVA	REF:	SINAPI				
	ENDEREÇO:	CENTRO	DATA BASE:	mar/26				
	ÁREA TOTAL (m²):	-						
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO								
			R\$ 107.373,57	R\$ 153.143,18	R\$ 247.231,24			
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL R\$						
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.616,04	70%	R\$ 6.031,23	15%	R\$ 1.292,41	15%	R\$ 1.292,41
2	ILUMINAÇÃO	R\$ 133.602,13	40%	R\$ 53.440,85	30%	R\$ 40.080,64	30%	R\$ 40.080,64
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 110.015,15	15%	R\$ 16.502,27	35%	R\$ 38.505,30	50%	R\$ 55.007,57
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	R\$ 209.328,10	15%	R\$ 31.399,22	35%	R\$ 73.264,84	50%	R\$ 104.664,05
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 46.186,57	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 46.186,57
		R\$ 507.747,98		R\$ 107.373,57 21%		R\$ 260.516,75 51%		R\$ 507.747,98 100%

ROBERTO DE CARLI DE MARTINI
 Responsável Técnico do Município de Guatambu/SC
 Engenheiro Civil - CREA-SC: 196.890-6