

	OBRA:	REVITALIZAÇÃO AVENIDA JOÃO BATISTA DAL PIVA	BDI:	19,63%		
	LOCAL:	AVENIDA JOÃO BATISTA DAL PIVA	REF:	SINAPI		
	ENDEREÇO:	CENTRO	DATA BASE:	mar/26		
	ÁREA TOTAL (m²):	-				
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
			R\$ 64.796,41	R\$ 70.234,86	R\$ 67.097,72	
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL R\$				
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.617,66	100%	R\$ 3.617,66	0%	R\$ -
2	CALÇADAS	R\$ 115.253,01	40%	R\$ 46.101,20	30%	R\$ 34.575,90
3	EQUIPAMENTOS URBANOS	R\$ 6.944,01	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 10.388,56	50%	R\$ 5.194,28	50%	R\$ 5.194,28
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	R\$ 19.766,53	50%	R\$ 9.883,27	50%	R\$ 9.883,27
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	R\$ 41.162,82	0%	R\$ -	50%	R\$ 20.581,41
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL	R\$ 4.996,39	0%	R\$ -	0%	R\$ -
		R\$ 202.128,99		R\$ 64.796,41 32%		R\$ 135.031,27 67%
						R\$ 202.128,99 100%

ROBERTO DE CARLI DE MARTINI

Responsável Técnico do Município de Guatambu/SC
Engenheiro Civil - CREA-SC: 196.890-6