

Razão Social		Construtora Thyana Manuely Casasola LTDA								
CNPJ		43.215.107/0001-60								
E-mail		construtorathyana@gmail.com								
Endereço		Rua: Osvaldo Cruz 688-E São Cristóvão Chapecó-SC								
Contato		(49) 98415-3985 Gilmar Antonio Casasola								
Cronograma físico financeiro										
item	descrição	valor	parcelas%	1 mai/24	2 jun/24	3 jul/24	4 ago/24	5 set/24	6 out/24	7 nov/24
1	AMPLIAÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO	R\$ 688.000,00	%PERIODO	15,09%	15,69%	13,65%	19,83%	13,27%	15,78%	6,68%
1.1	SERVIÇOS PREELIMINARES	R\$ 14.739,74	%PERIODO	100%						
1.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 51.725,11	%PERIODO	100%						
1.3	SUPERESTRUTURA	R\$ 27.276,06	%PERIODO	100%						
1.4	VIGAS DE COBERTURA	R\$ 20.785,93	%PERIODO		100%					
1.5	LAJE	R\$ 1.246,99	%PERIODO		100%					
1.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS	R\$ 86.021,12	%PERIODO		100%					
1.7	COBERTURA METÁLICA	R\$ 187.995,62	%PERIODO			50%	50%			
1.8	CONTRAPISO	R\$ 10.763,02	%PERIODO				100%			
1.9	PISO POLIDO	R\$ 31.772,24	%PERIODO				100%			
1.10	REVESTIMENTO PARA PAREDES, PISOS E	R\$ 106.568,85	%PERIODO						100%	
1.11	BANCADAS EM GRANITO COPA, COZINHA	R\$ 2.082,64	%PERIODO						100%	
1.12	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁ	R\$ 42.936,24	%PERIODO	10%				90%		
1.13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 5.533,03	%PERIODO	10%				90%		
1.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GERAL	R\$ 53.065,72	%PERIODO	10%				90%		
1.15	ESQUADRIAS	R\$ 33.899,53	%PERIODO					90%		100%
1.16	PINTURAS	R\$ 5.443,56	%PERIODO							100%
1.17	INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO	R\$ 4.562,47	%PERIODO							100%
1.18	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.582,13	%PERIODO							100%
TOTAL	R\$ 688.000,00		%	15,09%	15,69%	13,65%	19,83%	13,27%	15,78%	6,68%
	Periodo	Repasso:								
		Contrapartida	R\$ 103.819,20	R\$ 107.947,20	R\$ 93.912,00	R\$ 136.430,40	R\$ 91.297,60	R\$ 108.566,40	R\$ 45.958,40	
		outros								
	Periodo	investimento:	R\$ 103.819,20	R\$ 107.947,20	R\$ 93.912,00	R\$ 136.430,40	R\$ 91.297,60	R\$ 108.566,40	R\$ 45.958,40	
		%	15,09%	30,79%	44,44%	64,27%	77,54%	93,32%	100%	
		Repasso:								
		Contrapartida	R\$ 103.819,20	R\$ 211.835,20	R\$ 305.747,20	R\$ 442.177,60	R\$ 533.475,20	R\$ 642.041,60	R\$ 688.000,00	
		outros								
		investimento:	R\$ 103.819,20	R\$ 211.835,20	R\$ 305.747,20	R\$ 442.177,60	R\$ 533.475,20	R\$ 642.041,60	R\$ 688.000,00	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL										