

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2025	KARINA DE CASTRO	08/04/2025 10:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de Serviço Especializado em material gráfico (capas de prontuário)		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Perda da disponibilidade orçamentária	Atraso na elaboração do processo e execução do trâmite de emissão de nota de empenho.	Planejamento	Administração	Médio	20796
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar com presteza e coerência a execução de todo o trâmite de contratações.			Responsável: KARINA DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a devolução do recurso orçamentário			Responsável: KARINA DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ultrapassar os limites para contratações diretas, de acordo com a lei em vigor.	Possível fracionamento da despesa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Infringência da Lei nº 14.133/21, no que diz respeito ao fracionamento da despesa.					
Ações Preventivas						
P-01	Se atentar com os respectivos limites previstos em lei.			Responsável: KARINA DE CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a contratação.			Responsável: KARINA DE CASTRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KARINA DE CASTRO
Agente de contratação

