

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI		DATA BASE:	fev/24	
OBRA:	LOTEAMENTO RESIDENCIAL VICENTINA		BDI 1:	26,00%	
ÁREA:	133.639,93m²		BDI 2:		

				DIA 15	DIA 30	DIA 45	DIA 60
DESCRIÇÃO	VALOR	%	PARCELA (%)				
REDE DE ÁGUA	R\$ 1.337.845,55	100,00%	PARCELA (%)	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
			ACUMULADO (%)	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%
			ACUMULADO MÊS (R\$)	R\$ 267.569,11	R\$ 401.353,66	R\$ 401.353,66	R\$ 267.569,11
TOTAL	R\$ 1.337.845,55	100,00%	TOTAL	R\$ 267.569,11	R\$ 401.353,66	R\$ 401.353,66	R\$ 267.569,11

Leonardo Vignochi Saggiorato
Eng. Civil – CREA/RS: 251.309