



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SARANDI/RS	APELIDO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA NA VILA JARDIM	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA COM ALAMBRADO
------------------	--------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	QUADRA POLIESPORTIVA PRAÇA VILA	186.658,20	% Período:	10/25 43,25%	11/25 56,75%										
1.1.	PLACA DE OBRA ADESIVADA	568,09	% Período:	100,00%											
1.2.	PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA E SI	95.452,50	% Período:	83,98%	16,02%										
1.2.1.	PREPARO DO SUBSTRATO	12.652,05	% Período:	100,00%											
1.2.2.	ARMADURAS	7.503,04	% Período:	100,00%											
1.2.3.	JUNTAS E ESPERAS	7.573,88	% Período:	100,00%											
1.2.4.	PISO DE CONCRETO	52.435,12	% Período:	100,00%											
1.2.5.	PINTURA	15.288,41	% Período:		100,00%										
1.3.	ALAMBRADO E OBJETOS METÁLICOS	90.637,61	% Período:		100,00%										
1.3.1.	ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUB	68.471,10	% Período:		100,00%										
1.3.2.	TRAVES FUTSAL E TABELA BASQUETE	17.787,91	% Período:		100,00%										
1.3.3.	POSTES EM AÇO GALVANIZADO	4.378,60	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 186.658,20				%:	43,25%	56,75%									
				Repasso:	-	-									
				Contrapartida:	80.732,18	105.926,02									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	80.732,18	105.926,02									
				%:	43,25%	100,00%									
				Repasso:	-	-									
				Contrapartida:	80.732,18	186.658,20									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	80.732,18	186.658,20									

SARANDI/RS

Local

sexta-feira, 4 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: **KAUANNA DAMIANI DAL AGNOL**

CREA/CAU: **CREA/RS 262.613**

ART/RRT: **13742292**