



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0,00	Nº TGOV 0,00	PROPONENTE TOMADOR Município de Sarandi/RS	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma Ginásio Adão Machado Neto	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Ginásio Adão Machado Neto
---------------------	-----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	Reforma Ginásio Adão Machado Neto	158.298,07	% Período:	27,88%	22,70%	24,44%	5,27%	19,70%							
1.1.	Revestimento e pintura interna Banheiro	3.853,34	% Período:	100,00%											
1.2.	Revestimento e pintura Cozinha	14.972,09	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	Aberturas em geral	41.416,52	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%		25,00%							
1.4.	Vestiário	53.311,97	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.5.	Louças Banheiros	2.236,94	% Período:	100,00%											
1.6.	Louças Vestiário	2.900,84	% Período:			100,00%									
1.7.	Elétrica vestiário e cozinha	2.622,30	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
1.8.	Revestimento churrasqueira	4.022,22	% Período:			50,00%	50,00%								
1.9.	Hidráulica Vestiário e Cozinha	5.789,49	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
1.10.	Abertura porta Lateral e Frontal - Fechar	1.064,13	% Período:					100,00%							
1.11.	Acabamento Externo Fachada	12.669,88	% Período:				50,00%	50,00%							
1.12.	Fachada	13.438,35	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 158.298,07				%:	27,88%	22,70%	24,44%	5,27%	19,70%						
				Repasso:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	44.129,94	35.936,71	38.693,82	8.346,05	31.191,55						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	44.129,94	35.936,71	38.693,82	8.346,05	31.191,55						
				%:	27,88%	50,58%	75,02%	80,30%	100,00%						
				Repasso:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	44.129,94	80.066,65	118.760,47	127.106,52	158.298,07						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	44.129,94	80.066,65	118.760,47	127.106,52	158.298,07						
Macrosserviço da Administração Local:				Administração Local:											

Macrosserviço da Administração Local

Sarandi/RS
Local
segunda-feira, 22 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Marina Bosco
CREA/CAU: A263877-0
ART/RRT: 16616830