



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101108-73	Nº TGOV 976027/2025	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE TAQUARA	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTEXEÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO NA RU	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de infraestrutura para implantação do Centro de Comercialização de I
----------------------------------	-------------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Construção do Centro de Comercializa	427.764,26	% Período:	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
				10,52%	14,93%	18,59%	30,81%	25,14%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.073,62	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.	RUA COBERTA	94.372,74	% Período:	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%								
1.3.	FLOREIRAS	38.220,88	% Período:				50,00%	50,00%							
1.4.	BANCAS	156.706,29	% Período:	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%								
1.5.	DECK E ACABAMENTOS	33.159,18	% Período:				100,00%								
1.6.	LIMPEZA DA OBRA	210,96	% Período:					100,00%							
1.7.	MOBILIÁRIO	84.020,59	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 427.764,26															
				%:	10,52%	14,93%	18,59%	30,81%	25,14%						
				Repasso:	40.411,59	57.364,14	71.439,03	118.386,03	96.604,21						
				Contrapartida:	4.581,67	6.503,66	8.099,40	13.422,02	10.952,51						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	44.993,26	63.867,80	79.538,43	131.808,06	107.556,71						
				%:	10,52%	25,45%	44,04%	74,86%	100,00%						
				Repasso:	40.411,59	97.775,73	169.214,76	287.600,79	384.205,00						
				Contrapartida:	4.581,67	11.085,33	19.184,73	32.606,75	43.559,26						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	44.993,26	108.861,06	188.399,49	320.207,55	427.764,26						
cosserviço da Administração Local:				Administração Local:	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%						
PRELIMINARES															

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

TAQUARA/RS
Local
quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LAURIANE OTILIA DIAS
CREA/CAU: RS247729
ART/RRT: 14254271