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APÊNDICE II 

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PE 273037 

“Contratação de serviços de engenharia para fornecimento e instalação de 2 escadas de 

incêndio, conforme projeto aprovado, do edifício Carlos Langoni, prédio do Edifício-Sede 

do Banco Central do Brasil no Rio de Janeiro, situado à Av. Presidente Vargas nº 730 – 

Centro – Rio de Janeiro, com garantia plena por 36 (trinta e seis) meses consecutivos a contar 

do recebimento definitivo de cada etapa do objeto contratado, incluindo todos os serviços e 

custos de qualquer natureza necessários para a perfeita e completa execução do contrato” 
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0. Objeto 

 

Contratação de serviços de engenharia para fornecimento e instalação de 2 escadas de incêndio, 

conforme projeto aprovado, do edifício Carlos Langoni, prédio do Edifício-Sede do Banco Central 

do Brasil no Rio de Janeiro, situado à Av. Presidente Vargas nº 730 – Centro – Rio de Janeiro, 

com garantia plena por 36 (trinta e seis) meses consecutivos a contar do recebimento definitivo de 

cada etapa do objeto contratado, incluindo todos os serviços e custos de qualquer natureza 

necessários para a perfeita e completa execução do contrato. 

1. Administração Local 

a) Item 1.1 - Está provisionado o acompanhamento de 01 Engenheiro Civil durante a 

realização das atividades. É imprescindível que o serviço seja acompanhado diretamente por 

profissional devidamente habilitado e com expertise para orientação da equipe. Para execução do 

contrato, caracterizado como serviço caracterizado como serviço comum de engenharia, nos 

termos definidos no Estudo Técnico Preliminar, está provisionado 03 visitas semanais de 2 horas.  

b) Item 1.2 - O Encarregado deve permanecer em tempo integral na obra, fiscalizando e 

orientando a equipe e as atividades. O mesmo deve ser habilitado para responder em nome da 

empresa e promover a execução correta das tarefas.   
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2. Serviços Preliminares 

 

c) Item 2.1 - Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à 

execução das atividades e respectiva cópia da guia de pagamento junto ao CREA-RJ; plano de 

trabalho e cronograma de atividades, diário de obras e demais documentações técnicas e 

administrativas ou serviços exigidos pela fiscalização, norma ou regulamento interno do Banco 

Central, responsabilizando-se por todos os licenciamentos, emolumentos, pagamentos de taxas e 

quaisquer outros procedimentos autorizativos junto aos órgãos públicos que sejam exigidos para a 

execução das atividades; 

d) Item 2.2 - Mobilização e Desmobilização de Canteiro contemplam todos os itens de 

transporte, instalações, equipamentos e atividades ou materiais necessários para iniciar e finalizar 

os serviços previstos; 

e) Item 2.3 - Será necessário o fornecimento e instalação de placa de obras, em chapa 

galvanizada, com medidas mínimas de 1,5m x 2,5m, em padrão a ser indicado e aceito pela 

contratante; 

f) Item 2.4 – Retirada manual e cuidadosa do Forro existente no subsolo para acesso ao local 

de instalação do reforço estrutural. O forro será reinstalado após a realização do reforço.  

g) Item 2.5 - Retirada manual e cuidadosa da estrutura do forro existente no subsolo para 

acesso ao local de instalação do reforço estrutural. O forro será reinstalado após a realização do 

reforço, portanto a estrutura deve ser retirada de maneira a ser reaproveitada. 

h) Item 2.6 – Reinstalação do forro, após instalação do reforço estrutural, com fornecimento 

de peças quebradas e inservíveis.  

3. Execução do Reforço estrutural  

i) Item 3.1.1 – Montagem e desmontagem de torres de andaimes necessárias para a remoção 

do forro, instalação do reforço e remoção das escadas. 

j) Item 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 – Execução do Reforço estrutural conforme projeto Reforço - 

Escadas de Incêndio. Atentar às notas contidas no projeto:    
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Página 4 

 Z:\CONTRATOS E OBRAS\2026\PE 273037 - ESCADAS DE ESCAPE NO TÉRREO\01. Licitação\01. Licitação - Modelo Novo - Colip\26 - Apêndice II - Caderno de Encargos - assinatura da 

equipe de planejamento - revisar.docx 

k) Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar 
comprimido, uma demão, espessura de 150 μm da estrutura do reforço.  

4. Escada 01 – Rua da Conceição 

 

l) Item 3.1 – Remoção da escada existente, este serviço compreende a desmontagem completa 

e retirada de escada metálica retrátil instalada no local especificado em projeto, incluindo todos os 

elementos fixadores, acessórios e suportes estruturais, com a máxima atenção à integridade das 

estruturas adjacentes. 

m) Item 3.2 – Fornecimento e instalação de escada nova no local designado, conforme projeto 

executivo, levando em consideração as dimensões, inclinação, patamares, degraus, corrimãos, 

alinhamento, nivelamento e verificação da fixação estrutural conforme detalhado em projeto, 

especificações técnicas e normas técnicas vigentes, incluindo todos os materiais, como fixadores, 

buchas, parafusos, apoios, incluindo o tratamento da superfície com jateamento abrasivo ao metal 

quase branco padrão Sa 2.1/2, após aplicar pintura de base com tinta intumescente especifica para 

estrutura metálica, com resistência contra o fogo de 120 minutos, além dos acabamentos e 

ancoragens compatíveis com a estrutura existente, mão de obra especializada, ferramentas, 

equipamentos e demais recursos necessários para sua perfeita execução e funcionamento. Além 

do transporte e entrega dos materiais no local da obra e a proteção da escada instalada até a entrega 

final da obra. 

n) Item 3.3 – Fechamento em gradil ao redor da nova escada de emergência, conforme 

alinhamento definido em projeto, com a finalidade de garantir a segurança dos usuários e impedir 

o acesso indevido. O serviço inclui todos os materiais, mão de obra, equipamentos e acessórios 

necessários à perfeita execução do fechamento, conforme projeto e normas aplicáveis. Incluindo 

o tratamento anticorrosivo (galvanizado), em barras, postes, travessas, parafusos, abraçadeiras e 

elementos de fixação, com previsão de portão de acesso conforme NBR 13768 de 2016, 

apresentando resistência a chamas, sendo trancada apenas pelo lado externo, com fechadura de 

segurança, barra antipânico e com pintura de base com tinta intumescente específica para estrutura 

metálica , com resistência contra o fogo de 120 minutos em todo o trecho do gradil, executando a 

limpeza final da área após a instalação. 

5. Escada 02 – Rua dos Andradas 

o) Item 4.1 – Remoção da escada existente, este serviço compreende a desmontagem completa 

e retirada de escada metálica retrátil instalada no local especificado em projeto, incluindo todos os 

elementos fixadores, acessórios e suportes estruturais, com a máxima atenção à integridade das 

estruturas adjacentes. 

p) Item 4.2 – Fornecimento e instalação de escada nova no local designado, conforme projeto 

executivo, levando em consideração as dimensões, inclinação, patamares, degraus, corrimãos, 

alinhamento, nivelamento e verificação da fixação estrutural conforme detalhado em projeto, 

especificações técnicas e normas técnicas vigentes, incluindo todos os materiais, como fixadores, 

buchas, parafusos, apoios, incluindo o tratamento da superfície com jateamento abrasivo ao metal 

quase branco padrão Sa 2.1/2, após aplicar pintura de base com tinta intumescente especifica para 

estrutura metálica, com resistência contra o fogo de 120 minutos, além dos acabamentos e 

ancoragens compatíveis com a estrutura existente, mão de obra especializada, ferramentas, 
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equipamentos e demais recursos necessários para sua perfeita execução e funcionamento. Além 

do transporte e entrega dos materiais no local da obra e a proteção da escada instalada até a entrega 

final da obra. 

q) Item 4.3 – Fechamento em gradil ao redor da nova escada de emergência, conforme 

alinhamento definido em projeto, com a finalidade de garantir a segurança dos usuários e impedir 

o acesso indevido. O serviço inclui todos os materiais, mão de obra, equipamentos e acessórios 

necessários à perfeita execução do fechamento, conforme projeto e normas aplicáveis. Incluindo 

o tratamento anticorrosivo (galvanizado), em barras, postes, travessas, parafusos, abraçadeiras e 

elementos de fixação, com previsão de portão de acesso conforme NBR 13768 de 2016, 

apresentando resistência a chamas, sendo trancada apenas pelo lado externo, com fechadura de 

segurança, barra antipânico e com pintura de base com tinta intumescente específica para estrutura 

metálica , com resistência contra o fogo de 120 minutos em todo o trecho do gradil, executando a 

limpeza final da área após a instalação. 

6. Serviços Finais 

r) Item 5.1 – Aluguel de Caçambas que se façam necessárias ao atendimento do contrato, para 

descarte adequado de materiais e resíduos a serem descartados pela Contratada. Todo o material 

que possa ser reaproveitado, deverá ser retirado e entregue, com respectivo inventário à 

Contratante.  

7. Prazos 

s) O prazo para execução dos serviços contratados é de 6 meses.  

t) O recebimento definitivo será feito 30 dias após a conclusão dos serviços. 

u) O prazo contratual total será de 180 dias. 

v) Os prazos de execução, vigência contratual e procedimentos de recebimento observarão 

integralmente o disposto no Termo de Referência, prevalecendo este em caso de interpretação 

divergente. 

8. Disposições Finais 

w) Os serviços deverão ser realizados de segunda à sexta-feira, podendo, excepcionalmente, 

mediante solicitação à fiscalização, ser realizados fora do horário comercial e aos fins de semana. 

x) A contratada deverá apresentar garantia técnica mínima de 36 meses sobre os materiais e 

serviços prestados, nos termos definidos no termo de Referência e na legislação aplicável. 

y) Os serviços serão realizados no prédio situado no Edifício-Sede do Banco Central do Brasil 

no Rio de Janeiro, situado à Av. Presidente Vargas nº 730 – Centro – Rio de Janeiro. 

z) Caberá à Contratada a recomposição das partes e equipamentos do edifício eventualmente 

afetados em função da realização dos serviços, tais como paredes, lajes, telhados, revestimentos, 

pintura, instalações, dentre outros, nos padrões de qualidade e acabamento existentes no prédio 

aa) As medidas e precauções necessárias à completa segurança das pessoas envolvidas ou não, 

na execução dos serviços, do patrimônio do Bacen e de terceiros são parte importante do escopo 

da presente contratação e de responsabilidade da Contratada. 

bb) Todo o material proveniente da desmontagem, retirada ou demolição não deverá ser 

descartado, removido ou transportado pela contratada, os elementos desmontados deverão ser 
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separados, organizados e armazenados de forma ordenada e segura no local designado pela 

fiscalização da contratante, dentro do canteiro de obras ou área previamente definida.  

cc) A contratada deverá adotar os cuidados necessários para preservar a integridade dos 

materiais, evitando danos durante o processo de desmontagem e transporte interno. A 

movimentação e organização desses materiais são de responsabilidade da contratada, devendo a 

área ser deixada limpa, sem entulho solto ou obstruções. Os materiais retirados permanecerão sob 

posse da contratante, sendo vedado à contratada o transporte ou descarte deles. 

 

9. Especificações Complementares 

I. O presente documento tem por objetivo detalhar o escopo dos serviços para fornecimento 

e instalação de 2 escadas de incêndio, conforme projeto aprovado do Edifício Carlos 

Langoni, pertencente ao Banco Central do Brasil, localizado na cidade do Rio de Janeiro - 

RJ.  

II. O escopo abrange o fornecimento, a instalação de 2 escadas de incêndio e a remoção das 

escadas antigas e de todos os elementos estruturais que as compõe, conforme projeto 

aprovado e anexo.  

III. Admite-se a subcontratação parcial do objeto exclusivamente para serviços auxiliares ou 

acessórios, vedada a subcontratação das parcelas estruturais principais, permanecendo a 

Contratada integralmente responsável pela execução do objeto, nos termos do Termo de 

Referência. 

IV. O recebimento provisório e definitivo dos serviços dar-se-á por etapas, conforme previsto 

no cronograma Físico-Financeiro e de acordo com os procedimentos estabelecidos no 

Termo de Referência 

10. Observações 

 

Fase 1: Mobilização, Instalação e Preparação  

 

1. Planejamento e Alinhamento: Reunião de kick-off com a equipe de fiscalização do Banco 

Central para apresentação do cronograma detalhado, plano de segurança e definição das áreas de 

trabalho e logística de canteiro.  

2. Isolamento e Segurança: Instalação de sinalização de segurança, isolamento do perímetro no 

térreo correspondente às escadas em execução e isolamento físico, proteção coletiva e individual, 

e procedimentos de segurança durante os serviços de montagem e instalação das escadas de 

emergência, de forma a prevenir acidentes, proteger trabalhadores, usuários da edificação e 

terceiros, conforme normas regulamentadoras e melhores práticas de engenharia.  

3. Montagem de Equipamentos: Montagem completa dos equipamentos que compõem a escada 

de emergência, incluindo os elementos estruturais e de segurança obrigatórios, conforme 

especificações do projeto executivo, normas técnicas vigentes e exigências legais de segurança 
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contra incêndio e pânico. Todos os equipamentos serão inspecionados e liberados por profissional 

habilitado. 

 

Fase 2: Execução por Escada  

  

O processo descrito abaixo será repetido sequencialmente para cada uma das duas escadas de 

emergência do edifício. A transição entre escadas envolverá a desmontagem e remontagem 

completa dos equipamentos.  

2.1. Remoção das Escadas e dos Elementos Estruturais   

• Apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução; 

• Remoção total de escadas existentes, bem como de todos os seus elementos estruturais, 

funcionais e de acabamento, a fim de permitir a instalação da nova escada de emergência, 

conforme projeto executivo e planejamento da obra; 

• Vistoria prévia da escada a ser removida, com levantamento de pontos de fixação, ancoragens e 

interferências;  

• Isolamento e sinalização da área de trabalho; 

• Desmontagem da escada existente com remoção dos degraus, estruturas de apoio (suportes 

metálicos), fixadores, parafusos, chumbadores e buchas; 

• Corte ou desmonte de peças com ferramentas adequadas (serra, lixadeira, martelete, etc.); 

• Armazenamento organizado dos materiais retirados no local designado pela contratante (não será 

permitido o descarte ou remoção por parte da contratada); 

 

2.2. Fornecimento dos Materiais para montagem das Escadas  

• Fornecimento completo de todos os materiais necessários para a montagem da nova escada de 

emergência, incluindo estrutura (perfis metálicos, chapas metálicas, degraus), fixadores 

(parafusos, porcas, arruelas, chumbadores químicos, soldas, emendas estruturais), guarda-corpos 

(tubos metálicos, barras verticais, acabamento galvanizado), corrimãos (tubos metálicos, peças de 

fixação à estrutura), elementos de segurança, sinalização e demais componentes (placa de 

sinalização, porta corta-fogo, barra antipânico), conforme especificações do projeto executivo e 

normas técnicas vigentes; 

• Todos os materiais fornecidos devem ser novos, de primeira qualidade e estar em conformidade 

com as normas da ABNT, Corpo de Bombeiros e legislações específicas; 

• Devem apresentar certificados de conformidade, laudos técnicos ou ensaios, quando exigido; 

• Os metais devem ser fornecidos com tratamento anticorrosivo: galvanização a fogo ou pintura 

eletrostática; 

• Todos os materiais devem estar devidamente identificados, embalados e protegidos para 

transporte, armazenamento e uso; 
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• Não será permitido o uso de materiais reaproveitados ou fora de padrão. 

2.3 Instalação das Escadas de Emergência de acordo com as Normas Técnicas  

• Após o recebimento e conferência de todos os materiais necessários para a instalação da escada 

de emergência, a contratada deverá obedecer rigorosamente ao projeto executivo, cronograma da 

obra, normas técnicas e diretrizes de segurança; 

• Verificação quantitativa e qualitativa dos materiais entregues (dimensões, integridade, 

acabamento, certificados etc.); 

• Conferência de especificações técnicas dos componentes com o projeto e memorial descritivo; 

• Relato imediato à fiscalização de qualquer divergência, avaria ou falta de material; 

• Armazenamento provisório seguro, em local seco, coberto e organizado, de responsabilidade da 

contratada; 

• Preparação da Área para instalação com o isolamento físico e sinalização da área de trabalho 

conforme NR-18 e NR-35; 

• Montagem de andaimes, plataformas ou linhas de vida, conforme necessário; 

• Verificação e, se necessário, ajuste da base de apoio (laje, piso ou estrutura existente); 

• Posicionamento prévio de elementos e marcações de pontos de fixação (furos, cortes, ancoragens 

etc.); 

• Instalação da estrutura principal (colunas, vigas, suportes); 

• Montagem dos degraus e patamares na sequência prevista em projeto; 

• Utilização de parafusos, soldas ou chumbadores conforme a estrutura; 

• Verificação de prumo, nível e alinhamento a cada etapa; 

• Fixação dos guarda-corpos e corrimãos, respeitando as alturas mínimas e exigências de 

acessibilidade (NBR 9050); 

• Instalação de elementos de fechamento, como barras verticais, telas metálicas, chapas ou grelhas; 

• Aplicação de faixas antiderrapantes e sinalização de degraus e pavimentos; 

• Instalação de porta corta-fogo, com barras antipânico e vedação. 

• Instalação dos Sistemas Complementares e testes de funcionamento; 

• Inspeção geral de todos os elementos instalados para as correções de alinhamento, reapertos, 

retoques de pintura ou acabamento; 

• Limpeza da escada e remoção de resíduos da instalação; 

• Liberação da área para vistoria final da contratante para aceite. 

 

Fase 4: Desmobilização  

 



 

Página 9 

 Z:\CONTRATOS E OBRAS\2026\PE 273037 - ESCADAS DE ESCAPE NO TÉRREO\01. Licitação\01. Licitação - Modelo Novo - Colip\26 - Apêndice II - Caderno de Encargos - assinatura da 

equipe de planejamento - revisar.docx 

• Após a conclusão dos serviços na última escada, todos os equipamentos (andaimes, 

escoramentos), materiais remanescentes, estruturas provisórias, sinalizações temporárias, 

ferramentas serão desmontadas e removidas do local.  

• Limpeza final da área de canteiro e das áreas que sofreram qualquer impacto pela obra, como 

reposição de revestimentos, pinturas, calafetações ou acabamentos eventualmente danificados 

durante a execução, fechamento ou vedação de pontos provisórios de acesso, cortes ou passagens 

técnicas. 

• Entrega do relatório final consolidado, com: (1) dos manuais de operação e manutenção dos 

componentes fornecidos e instalados, respectivos certificados de garantia (quando aplicável) e 

demais documentações técnicas de seus fabricantes; (2) dos relatórios técnicos devidamente 

assinados pelo profissional responsável técnico; (3) do projeto de as-built, incluindo fotografias 

das condições anteriores e posteriores aos serviços executados; especificações de componentes, 

materiais e equipamentos instalados; desenhos e diagramas, devidamente assinado pelo 

profissional responsável técnico (quando aplicável); e (4) da declaração de garantia plena do objeto 

contratado, assinada pelo representante legal da Contratada, comprometendo-se a realizar o 

atendimento, no prazo máximo de 1 (um) dia útil posterior à comunicação formal da Contratante, 

para quaisquer manutenções corretivas que se fizerem necessárias, incluindo o fornecimento de 

peças, componentes, materiais e mão-de-obra, independentemente das garantias oferecidas pelos 

fabricantes, por, pelo menos, 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de assinatura do Termo de 

Recebimento Definitivo. 

11. Lista de Anexos 

Anexo 1 do Apêndice II - Projetos da Escada e de Reforço Estrutural 
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