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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacao
2/2023 ANANDA GANDRA AGUIAR 12/12/2023 14:15
Objeto da Matriz de Riscos

Locacgédo de imovel para abrigar temporariamente a CTL em Parintins
2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
Auséncia de imoveis
em Parintins/AM Municipio pequeno e com infra-estrutura
com condi¢des para limitada.
abrigar a CTL.
Impactos
1 Continuidade de utilizagdo do im”ével atual sem cobertura contratual
Acdes Preventivas
P-01 Busca intensiva por imoéveis em condigdes de abrigar a CTL Responsavel: JOAO MELO FARIAS
Acoes de Contingéncia
C-01 Realizacédo de dispensa sem disputa eletr6nica, objetivando facilitar a participacdo Responsavel: JOAO MELO FARIAS
de proprietarios de iméveis em Parintins

Selecao do Fornecedor Administracdo Alto

4. Acompanhamento das A¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO MELO FARIAS

Membro da comissao de contratagao
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