
PLANO DE SUSTENTABILIDADE E MAPA 
DE RISCOS 

1. APRESENTAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços de REFORMA 
DO PRÉDIO DO CRAS EM ARAGUAPAZ. 
. 

VALOR GLOBAL: R$ 201.264,22 (DUZENTOS E UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E 
QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO OBRA 
REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS EM ARAGUAPAZ 

PROPRIETÁRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAPAZ - GOIÁS. 

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E FISCALIZAÇÃO: 
Tarso Barreira Silva -ENGENHEIRO CIVIL - CREA 6921/ D-GO 

2. OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

 Melhorar o atendimento a população gerando mais conforto e acolhimento.  
Com a reforma a população que utiliza do prédio bem como seus colaboradores, poderão ser agraciados com 
mais comodidade e conforto no atendimento e na prestação de serviço pelos colaboradores. 
3. IMPACTOS SÓCIO-ECONÔMICOS

Dignidade e melhoria no atendimento à população. Melhor condições de trabalho para os servidores 

públicos que prestam serviço no prédio do CRAS.  

4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO

O objeto terá durabilidade de 5 anos, quando realizadas as manutenções indicadas. 

Manutenção anual 

A cada ano serão realizadas vistorias da obra com intuito de realizar manutenções necessárias. 
Instalações elétricas, hidrossanitárias, pintura, e limpeza geral do prédio e do telhado.  

5. ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS)



 

 

A garantia observará o mínimo de 5 anos. realizadas as manutenções semanais e anuais. 
 
6. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS 
A DESPESA DESSE PROCEDIMENTO SERÁ ARCADA COM RECURSOS ORIUNDOS CONVENIO NO VALOR DE R$ 
201.264,22 (DUZENTOS E UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS 
CENTAVOS). 
7. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 

CATEGORIA DO RISCO  
RISCO 

 
Sim 

 
Não 

Não se 
aplica 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
FINANCEIRO 

Insuficiência de recurso financeiro 
para manutenção/reparo do 
objeto. 

  
X 

  

 

HUMANO/TÉCNICO 
 
 
HUMANO/TÉCNICO 

Insuficiência de equipe técnica 
especializada para acompanhar/ 
operacionalizar a execução do 
projeto. 

  
X 

  

Insuficiência de equipe técnica 
especializada para acompanhar/ 
operacionalizar a manutenção do 
objeto   concluído. 

  
 

X 

  

 
 
 
 

AMBIENTAL 

Ocorrências de danos no objeto 
causados por fenômenos ou 
desastres naturais. 

  
X 

  

Ocorrências de possíveis danos 
ambientais causados pela execução 
ou entrega do objeto. 

 
 

X 

  Exigência cumprimento PCA-
plano controle ambiental. 

 
 
TEMPO 

Ausência ou insuficiência do prazo 
de garantia. 

 X   

Cancelamento de condições e 
garantias contratuais por perda de 
prazos. 

  
X 

  

 
 
MATERIAL 

Inexistência de assistência técnica 
especializada na região. 

  
X 

  

Entrega do objeto defeituoso ou 
inacabado. 

X   Exigência de determinada 
especificação técnica e grau de 
qualidade do 
equipamento no contrato. 

 
FUNCIONALIDADE 

Perda de utilidade/funcionalidade 
antes do término da expectativa de 
vida útil do objeto. 

 
X 

  Exigência de determinada 
especificação técnica e grau de 
qualidade do 
equipamento no  contrato. 

OUTROS      



8. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras será responsável pela elaboração e 

acompanhamento da execução do plano. 

PLANO DE SUSTENTABILIDADE APROVADO POR: 

____________________________ 
TARSO BARREIRA DA SILVA 

ENG CIVIL – CREA/GO 
CREA: 6.921/D-GO 

AUTOR PROJETOS / ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO OBRA  
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