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MAPA DE RISCOS

(Este documento atende ao disposto nos Art. 25, 26 e 27 da IN n2 05/2017 SEGES/MP)

O presente Mapa de Riscos faz parte do processo de contratagdo junto a Associagdo Brasileira de Orcamento Publico - Abop , inscrita
no CNPJ N2 00.398.099/0001-21, para participacido de 3 (Trés) servidores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacgio - FNDE,
no curso "12 Curso sobre Tratamento, Andlise e Visualizagdo de Dados Governamentais extraidos do SIAFI, por meio do Tesouro
Gerencial e apresentados na plataforma Power Bl — ETL e DATAVIZ".

Apods estudos e levantamentos de dados sobre a possivel contratagdo, apresenta-se o Mapa de riscos abaixo. No bojo, buscou-se
identificar e a analisar os principais riscos, considerando probabilidades, possiveis impactos, danos, acdes preventivas, agdes de
contingéncia e responsaveis, bem como e determina¢do dos niveis dos riscos, que corresponde a combinagdo do impacto e de suas
probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratacdo, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

FASE DE ANALISE
(x) Planejamento da Contratagdo
( ) Selegdo de Fornecedor
( ) Gestdo do Contrato
RISCO 01
Descrigdo: Termo de Referéncia deficiente e inconsistente.
Probabilidade ( )Baixa (x) Média ( )Alta
Impacto ( ) Baixa ) Média (x)Alta
Id Dano

1. Especificagdo com inconsisténcias técnicas;

1.1 | 2. Elaboracdo do Temo de Referéncia com auséncia de itens normativamente previstos; e

3. Termo de Referéncia ndo corresponder integralmente ao que foi informado na proposta da contratagdo.

Id. Acao Preventiva

Responsavel

1. Revisdo do Termo de Referéncia;

3. Pesquisa em contratos semelhantes;

2. Aumentar o numero de integrantes na area requisitante;

Requisitante, Coordenag¢do de Gestdo por

1.2 ) ) L Competéncias (COGEC) e Coordenagdo Geral de
4. Capacitar a equipe que elabora a especificacdo; Gestio de Pessoas e Organizacio (CGPEO)
5. Uso de Modelos preestabelecidos; e
6. Seguir os normativos legais pertinentes.
Id. Agdo de Contingéncia Responsavel

13 1. Reexame de documentos durante o planejamento da contratagao.

Requisitante, Coordenagdo de Gestdo por
Competéncias (COGEC) e Coordenagdo Geral de
Gestdo de Pessoas e Organizagdo (CGPEO)

FASE SELECAO DO FORNECEDOR

() Planejamento da Contratagdo
() Consultoria Juridica

( X) Selegdo de Fornecedor

( ) Gestdo do Contrato

RISCO 02




Descrigdo: Atraso na contratagdo.

Probabilidade ( )Baixa (x) Média ( )Alta
Impacto ( )Baixa () Média (x)Alta
Id. Dano
1. Atraso para presta¢do do servigo; ou
2.1
2. Inexisténcia de prestagdo de servigo.
Id. Agdo Preventiva Responsavel
1. Cumprir cronograma do processo de Contl’ata(}ﬁo; e Requ|s|tante' Coordenacéo de Gestio por
22 2. Acompanhamento pari passu nas instancias administrativas do | Competéncias (COGEC) e Coordenagdo-Geral de
FNDE. Gestdo de pessoas (CGPEO).
Id. Agdo Contingéncia Responsavel
1. Buscar outra capacitagdo que possa atender a necessidade, em prazo viavel de Requisitante, ~ Coordenagdo de Gestdo por
2.3 cc.>ntratag50 P gaoquep ,€mp Competéncias (COGEC) e Coordenagdo-Geral de
' Gestdo de pessoas (CGPEO).

RISCO 03
Descrigdo: Superestimagdo de pregos na contratagdo.
Probabilidade (x) Baixa () Média ()Alta
Impacto ( )Baixa (x ) Média ( )Alta
Id. Dano
3.1 1. Dano ao erdrio ao FNDE.
Id. Agdo Preventiva Responsavel
1. Realizar processo de estimativa de pregos em fase anterior a o . .
contratagdo, tomando por base o preco cobrado pela futura ReqU|5|t?ntg, Coordenacdo  de GNestao por
32 contratada em outros locais em que presta servico semelhante; e Competéncias (COGEC) e Coordenacdo-Geral de
Gestdo de pessoas (CGPEO).
2. Justificativa quanto a singularidade do servico.
Id. Agdo de Contingéncia Responsavel
1. Analisar quanto a suspensdo ou cancelamento do | Requisitante, Coordenagdo de Gestdo por
33 contrato/contratacdo, até que se verifique valor justo em detrimento | Competéncias (COGEC) e Coordenacido-Geral de
do processo incompativel. Gestdo de pessoas (CGPEO).

FASE DE EXECUCAO
() Planejamento da Contratagdo
() Consultoria Juridica
() Selegdo de Fornecedor
( X) Gestdo do Contrato
RISCO 04

Descricao: Execucdo do objeto contratual em desacordo com o Contrato/documento habil.

| Ac3o Preventiva

Probabilidade (x) Baixa () Média ( )Alta
Impacto ( ) Baixa () Média (x)Alta
Id. Dano
1. Dano ao erario e dano na prestagdo de servigo; e
4.1
2. Dano ao FNDE.
| Responsavel




1. Capacitar a equipe de fiscalizagdo do contrato de forma a poder
reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto da | Requisitante, Coordenacio de Gestdo por
4.2 contratagdo seja executado de forma correta; e Competéncias (COGEC) e Coordenacio-Geral de

2. Criar métodos e rotinas que permitiram intensificar a fiscalizagio | Gestdo de pessoas (CGPEO).
contratual a fim de reduzir a possibilidade de problema na execugéo.

Id. Agdo de Contingéncia Responsavel

Requisitante, Coordenacdo de Gestdo por
4.3 1. Notificar o Gestor e Fiscal do contrato para providéncias cabiveis. Competéncias (COGEC) e Coordenagdo-Geral de
Gestdo de pessoas (CGPEO).

Responsavel/Responsaveis

Equipe de Planejamento:
VICTOR HUGO MOURA SANTOS

Matricula SIAPE n2 1796174 - representante da drea técnica/Divisido de Desenvolvimento de Competéncias (DIDEC)

PAULO FILLIPE DA CUNHA SILVA
Matricula SIAPE n2 1698359 - representante da drea técnica/ Coordenador de Gestdo por Competéncias (COGEC)

. =) Documento assinado eletronicamente por VICTOR HUGO MOURA SANTOS, Chefe de Divisao de Desenvolvimento de Competéncias,
SEI! E em 01/11/2024, as 11:01, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, caput e § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de
:i;:?:;-:: outubro de 2015, embasado no art. 92, §§ 12 e 29, da Portaria MEC n2 1.042, de 5 de novembro de 2015, respaldado no art. 92, §§ 12 e
; 29, da Portaria/FNDE n? 83, de 29 de fevereiro de 2016.

o =} Documento assinado eletronicamente por PAULO FILLIPE DA CUNHA SILVA, Coordenador(a) de Gestdo por Competéncias, em
E’EI! @ 01/11/2024, as 14:27, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput e § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de

' :i;l--r\:;n:; outubro de 2015, embasado no art. 92, §§ 12 e 29, da Portaria MEC n? 1.042, de 5 de novembro de 2015, respaldado no art. 92, §§ 12 e
29, da Portaria/FNDE n2 83, de 29 de fevereiro de 2016.
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_i,._,u ST A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?
=11

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 4400410 e o cédigo CRC ES8DD2B7.



https://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=13132:decreto_8539_08102015_dispoe_meio_eletronicos_processo_adm
https://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=13134:portaria_mec_1042_04112015_implementacao_sei_orgaos_vinculados_mec
https://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=13133:portaria_fnde_83_29022016_sei
https://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=13132:decreto_8539_08102015_dispoe_meio_eletronicos_processo_adm
https://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=13134:portaria_mec_1042_04112015_implementacao_sei_orgaos_vinculados_mec
https://www.fnde.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=13133:portaria_fnde_83_29022016_sei
https://www.fnde.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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