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MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA
TERCEIRO     CENTRO     INTEGRADO   DE     DEFESA     AÉREA     E     CONTROLE   

DE TRÁFEGO     AÉREO  

MATRIZ DE RISCOS – SUBESTIMATIVAS OU SUPERESTIMATIVAS RELEVANTES  

O objetivo deste documento é descrever a matriz de risco para os casos de subestimativas ou superestimativas que se 
apresentem durante a execução dos serviços de engenharia de fornecimento e instalação de 01 grupo motor gerador 
(GMG) de emergência a diesel com potência de 59kVA, 380/220V, carenado e silenciado operação stand-by com Uni-
dade de Supervisão de Corrente Alternada (USCA) microprocessada para comando e supervisão do GMG e Quadro de 
Transferência Automática (QTA) do DTCEA-SL, conforme definições a seguir:

RISCO DEFINIÇÃO
IMPACTO

(Alto, Médio 
ou Baixo)

ALOCAÇÃO
(Contratado, 

Contratante ou 
compartilhado)

Erros nos quantitativos dos 
serviços da faixa A 
(Metodologia ABC) da 
planilha orçamentária.

Subestimativas superiores a 
10%

Alto Contratante

Superestimativas superiores 
a 10%

Alto Contratado

Erros nos quantitativos dos 
serviços das faixas B e C 
(Metodologia ABC) da 
planilha orçamentária.

Subestimativas e 
Superestimativas de 
qualquer valor

Baixo Compartilhado

Alteração nos quantitativos 
ou inclusão de novos itens 
por revisão de projetos e 
especificações.

Alteração nos custos devido 
a revisão de projeto e 
especificação emitida pela 
Contratante

Médio Contratante

Serviços previstos nos 
projetos e especificações 
mas não contemplados na 
planilha orçamentária

Serviços cujos valores se 
enquadrem na faixa A 
(Metodologia ABC) da 
planilha orçamentária.

Alto Contratante

Serviços cujos valores se 
enquadrem nas faixas B e C 
(Metodologia ABC) da 
planilha orçamentária.

Baixo Contratado

Necessidade de reposição, 
ajustes, ou correção de itens 
ou serviços já executados 
anteriormente ao contrato e 
não foram previstos na 
planilha orçamentária.

Serviços cujos valores se 
enquadrem na faixa A 
(Metodologia ABC) da 
planilha orçamentária.

Alto Contratante

Serviços cujos valores se 
enquadrem nas faixas B e C
(Metodologia ABC) da
planilha orçamentária.

Baixo Contratado
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Recife, vide assinatura eletrônica. 
  

ANDREZA DE ALBUQUERQUE GOMES DE SANTANA
Maj QOEng ELN

Presidente da Equipe de Planejamento
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