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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo n®: 64309.007683/2024-20 — Cmdo 12* Bda Inf L (Amv)
Edital de Credenciamento FuSEx

FASES

(X) Publicagio do Edital de Credenciamento

(X) O requerimento e demais documentos para o credenciamento serdo entregues e analisados pela
Comissdo de Credenciamento

(X) Apés a decisdo pelo deferimento do credenciamento, o interessado sera convocado para assinar
0 Termo de Adesdo

(X) Apos a publicagio do Termo de Adesdo, o credenciado sera convocado para assinar o
respectivo contrato

(X) Previamente a contratagdo, a Administragdo realizarda consulta aoc SICAF para identificar
possivel proibigdo de contratar com o Poder Publico ou ocorréncias impeditivas indiretas, bem
como realizard consulta prévia ao CADIN, nos termos do art. 6°, IT, da Lei n® 10.522, de 19 de
julho de 2002.

(X) Gestido e fiscalizagdo do Contrato

RISCO 01 — Demora na publicagio do Edital de Credenciamento

Probabilidade: ( YBaixa (X)Média ( )Alta
Impacto: ( YBaixa ( )Média (X)Alta
Id Danos
1. | Atraso no processo de contratacdo
Id Ac¢do Preventiva Responsavel
| Realizar estudo minucioso para elaboragdo e divulgagdo do Edital e seus SALC
anexos.
Id Aciio de Contingéncia Responsavel
1 Priorizagdo na elaboragio da documentagdo necessiria e devidas SALC
" | autorizacdes

RISCO 02 — Incapacidade técnica da contratada para cumprir o contrato

Probabilidade: (X)Baixa ( )Meédia ( )Alta
Impacto: ( YBaixa (X)Média ( )Alta
Id Danos
1. | Prestagdio de servigos de baixa qualidade ou servigos ineficazes
Id Acio Preventiva Responsavel
Estabelecer no Edital condigbes para habilitagdo que evitem o SALC
credenciamento de interessados com baixa capacidade técnica.
Id Agiio de Contingéncia Responsavel
1. | Enfatizar junto ao contratado as possiveis sangoes SALC

4




RISCO 03 — Rescisio contratual por ndo cumprimento do contrato

Probabilidade: (X)Baixa ( )Média ( )Alta
Impacto: ( )Baixa (X)Média ( )Alta
Id Danos
1. | Nao prestagdo dos servigos
Id Acao Preventiva Responsavel
1. | Fiscaliza¢do do contrato de forma proativa Fiscal Contrato
Id Aciio de Contingéncia Responsavel
SALC

Buscar a realizacdo do credenciamento de outro profissional de satide da
mesma drea de atuagdo

Quartel em Cagapava-SP, 04 de julho de 2024,

{ s
YURI LUC HEST% ROSARTESKajor

Chefe da Segdo FuSEx/Cmdo 12* Inf L (Amv)




