MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 22 REGIAO MILITAR
(Cmdo das Armas Prov PR/1890)
“REGIAO DAS BANDEIRAS”

MAPA DE RISCO

FASE DE ANALISE

( X') Estudos Preliminares

( X) Termo de Referéncia / Projeto Basico
() Selecdo do Fornecedor

() Gestdo do Contrato

RISCO 01: Falta de capacidade técnica do fornecedor executar o contrato

Probabilidade ( )1-Muito baixa ( )2-Baixa (X)3-Média ( )4-Alta ( )5-Muito Alta
Impacto ( )1-Muito baixa ( )2-Baixa ( )3-Média (X)4-Alta ( )5-Muito Alta
Dano (multiplicagdo dos valores “marcados” em Probabilidade e Impacto)
1 Prestacdo de servico de baixa qualidade (3 x 4 = 12 - Risco Alto)
Agao Preventiva Responsavel

1 Estabelecimento de condi¢des de habilitagdo no edital com Ch SALC
vistas a evitar a habilitacido de empresas com pouca
capacitagdo para honrar o contrato

Acao de Contingéncia Responsavel

1 Aplicacao das penalidades previstas em Edital Fiscal Administrativo

RISCO 02: Rescisdo contratual por descumprimento de clausulas

Probabilidade ( )1-Muito baixa ( )2-Baixa (X)3-Média ( )4-Alta ( )5-Muito Alta
Impacto ( )1-Muito baixa ( )2-Baixa ( )3-Média (X)4-Alta ( )5-Muito Alta
Dano (multiplicagao dos valores “marcados” em Probabilidade e Impacto)
1 Paralisacdo do servico (3 x 4 = 12 - Risco Alto)
Agao Preventiva Responsavel

1 Acompanhamento da execuc¢do do contrato Fiscal do Contrato

Acgao de Contingéncia Responsavel
1 Elaboracdo de processo de contratacao por dispensa de Ch SALC/22 RM

licitagdo com base no inciso VIIl do Art. 75 da Lei n® 14.133/21



S3o Paulo/SP, 20 de junho de 2024.
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THIAGO VILAS BOAS GUIMARAES - MAJ DRIELE CRISTINA GONCALVES DA SILVA —2° TEN
Presidente da Equipe de Planejamento de Membro da Equipe de Planejamento de
Contratagao Contratagao

Aprovo:

ADRIANO GIUNCHETTI PELUCIO - TEN CEL
Ordenador de Despesas do Comando do 22 Regido Militar
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